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1 Innledning 
1.1 Emne for fremstillingen 
Bygging og levering av plattformer og annet utstyr krever samvirke mellom mange 
parter. Selskapets overordende interesse ligger i å få et byggeobjekt som fullt ut 
tilfredsstiller dets aktuelle behov og formål. Hovedleverandørens sentrale forpliktelse er 
å tilvirke og å levere kontraktsgjenstanden til riktig tid og i henhold til kontraktens 
øvrige vilkår. Men for at leverandøren skal kunne imøtekomme selskapets behov og 
krav, er det ofte behov for å benytte seg av ulike underleverandører for tilvikning eller 
utførelse av deler av arbeidet. Det som skjer fra tid til annen, er at en av disse 
underleverandørene ikke klarer å overholde sine kontraktsrettslige forpliktelser overfor 
leverandøren. Spørsmålet blir da hvilke rettslige virkninger dette medfører for partene i 
hovedkontrakten, selskap og leverandør. Her oppstår det mange problemstillinger, men 
denne oppgaven er konsentrert rundt spørsmålet om hvilke begrensninger 
hovedkontrakten mellom selskapet og leverandøren innebærer for leverandørens risiko 
og ansvar for svikt i underleveranser han anskaffer under rammeavtaler selskapet har 
pålagt ham å bruke. 
  
Denne problemstillingen reguleres i Norsk Totalkontrakt 2000 artikkel 8.3. Formålet 
med oppgaven er å belyse bestemmelsens anvendelsesområde og risikoregulering. Det 
er da kun oppfyllelsessviktens virkning mellom partene, selskap og leverandør, som vil 
bli behandlet, med andre ord hvem som blir sittende med regningen for de ekstra 
utgiftene svikten måtte føre til. I mange tilfeller hvor underleverandøren ikke leverer 
kontraktsmessig, er ofte resultatet at heller ikke leverandøren klarer å oppfylle de 
kontraktsplikter som han har overfor selskapet. De misligholdssanksjoner som selskapet 
i denne situasjonen kan gjøre gjeldende etter kontraktens bestemmelser, vil også bli tatt 
opp i denne fremstillingen.      
1.2 Norsk Totalkontrakt 2000 
Norsk Totalkontrakt 2000 (NTK 2000) er en forhandlet standardkontrakt utarbeidet av 
Den norske stats oljeselskap AS (Statoil) og Norsk Hydro AS fra selskapssiden, og 
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Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) fra leverandørsiden. Den regulerer vilkår 
for offshoreleveranser på norsk kontinentalsokkel, herunder prosjektering, bygging, 
innkjøp og installasjon.  Kontraktsforholdets parter er en operatør; et oljeselskap som 
opptrer på vegne av en rettighetshavergruppe, og en offshoreleverandør. I kontraktene 
er partene omtalt som ”Selskap” og ”Leverandør”. 
 
Kontrakten har status som et ”agreed document”, hvilket innebærer at den er utformet 
gjennom forhandlinger mellom partene, løsrevet fra individuell kontrahering. 
Kontrakten kan dermed presumeres å inneholde balanserte løsninger av de spørsmål den 
regulerer. Gjennom protokoll av 22. mars 2000, er kontraktens anvendelsesområde og 
partenes forpliktelser fastsatt, jf. protokollens art. 1.1. Protokollen gir også partene 
anledning til individuelle tilpasninger ved inngåelsen av den enkelte kontrakt, jfr. art. 
1.2 og 1.3. 
 
Kontraktens utforming er sterkt inspirert av Norsk Fabrikasjonskontrakt (NF 92), som 
også er en standardkontrakt forhandlet frem mellom de samme partene. NTK 2000 ble 
ikke utformet med tanke på å erstatte NF 92, og det har den da heller ikke gjort. 
Behovet for en ny kontrakt, som innebar en mer balansert risikoplassering mellom 
partene i hovedkontrakten, gjorde seg gjeldende etter den enorme veksten av kontrakter 
som ble tildelt på norsk sokkel på 90-tallet. Dette gjaldt både i omfang og i 
kontraktspris. Et hovedproblem var at mange prosjekter ble lagt ut på anbud mens de 
fremdeles var veldig ”umodne”. Siden prosjektering ikke var kommet så langt, innebar 
dette stor usikkerhet over prosjektet. Dette gjaldt spesielt hvis kontrakten var basert på 
visse typer prisformat. Ved såkalte fastsumkontrakter, hvor leverandørens vederlag er 
fastsatt til en bestemt sum for hele byggeoppdraget, måtte leverandøren bære risikoen 
for alle de usikkerhetsmomentene som var forbundet med utbyggingen, da spesielt i 
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forbindelse med usikkerheten rundt omfanget av arbeidet. Fastprisen som leverandøren 
la til grunn i anbudet, kunne ofte vise seg å være langt lavere enn de kostnader som han 
reelt sett pådro seg under utbyggingen.1 Men i tillegg i dette, foregikk det også samtidig 
en utvikling i retning av en del kortere produksjonsfrister gjennom meget stramme 
fremdriftsplaner. Dette førte til at leverandøren ble utsatt for en ytterligere belastning 
ved utførelsen av byggearbeidet; den stramme fremdriftsplanen medførte at en fikk en 
økning i risikoen for utbyggingen ved eventuelle forsinkelser eller feil. Ofte måtte 
leverandøren gjennomføre kostbare forseringer av arbeidet for å kunne opprettholde 
fremdriften i utbyggingen. Men i henhold til endringsreglene viste de ”umodne 
prosjektene” seg spesielt å være et problem for leverandøren i forhold til hans såkalte 
”hoppeplikt”. I dette ligger at leverandøren har plikt til å handle når selskapet krever 
det, selv om kostnadsspørsmålet ikke nødvendigvis er avklart. For leverandøren var 
dette først og fremst et spørsmål om tilstrekkelig likviditet; han var forpliktet til å 
handle selv om han ikke hadde fått betaling for de ekstra utgiftene som endringsarbeidet 
medførte. Da det ofte viste seg at det ble snakk om både store budsjettoverskridelser og 
store forsinkelser i kontraktsgjennomføringen, ble dette til en bekymring både for 
selskapene og leverandørene i bransjen.2 For mange leverandører innebar det å sitte med 
risikoen for slike kontraktsoverskridelser ”kroken på døren”. En konkurs kunne ofte 
være nærliggende, da ingen av leverandørene i markedet hadde tilstrekkelig likviditet til 
å bære disse ekstra utgiftene som oppstod ved slike overskridelser. Selskapene på sin 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Andre kontraktstyper som benyttes: ”Regningskontrakter”. Her er det leverandørens faktiske kostnader 
som utgjør vederlagsberegningen. I ”Enhetspriskontrakter” avtales faste priser for nærmere bestemte 
arbeidsoperasjoner. For nærmere redegjørelse av de ulike kontraktstypene, se kapittel 5 om 
vederlagsberegning i ”Kontrakter i petroleumsvirksomheten” av Askheim, Tapper og Gisvold.  
2 Det er foretatt en grundig analyse av årsaker til kostnadsoverskridelser i offshorebransjen ved 
Investeringsutvalget som ble oppnevnt av Olje- og energidepartementet i 1998. For nærmere redegjørelse, 
se NOU 1999:11, ”Analyse av investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen”, se kapittel 9. 
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side var heller ikke tjent med at leverandørene slet med likviditetsproblemer og fare for 
konkurs. For dem innebar det ofte økte kostnader dersom leverandøren ble rammet av 
konkurs. Det var ofte slik at de måtte gripe inn og ordne opp i leverandørens 
likviditetsproblem, og således påta seg de ekstra kostnadene som dette medførte. 
Alternativt, dersom selskapet ikke avverget leverandørens konkurs, ville det som oftest 
oppstå nye forsinkelser i utbyggingen i forbindelse med arbeidet og ventingen med å få 
inn en annen leverandør som kunne erstatte den tidligere leverandøren. Utsettelsene og 
kostnadene for arbeidet rundt prosessen med å knytte seg til en annen leverandør, 
påførte således selskapene nye ekstra kostnader. De uheldige elementene som oppstod i 
kontraktsforholdet mellom partene, medførte at bransjen følte at tiden var moden for å 
få i stand en kontrakt som kunne regulerer forholdet mellom selskap og leverandør ved 
utførelsen av disse store prosjektene. Det ble satt fokus på at en måtte prøve å balansere 
risikoen mellom avtalepartene bedre enn hva som var realiteten etter daværende 
kontraktsreguleringer.3  
1.3 Rettskildesituasjonen 
Det er ikke publisert noe større juridisk litteratur av betydning omkring kontraktens 
artikkel 8.3 eller dens bestemmelser. Høyesterettsadvokat Helge Jakob Kolrud ga ut en 
artikkel i Tidsskrift for forretningsjuss 2000 s. 57 flg. idet standardkontrakten ble 
inngått under tittelen ”Ny standardkontrakt for offshoreleveranser, NTK 2000 – Norsk 
total kontrakt 2000”. Denne fremstillingen er en oversikt over kontraktens hovedtrekk, 
hvor det legges vekt på forskjeller og nyheter i sammenligning med NF 92, men den 
inneholder ingen juridiske innholdsvurderinger av betydning for denne oppgaven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 En redegjørelse for bakgrunnen til utarbeidelsen av standardkontrakten er foretatt av Helge Jacob 
Kolrud i Tidsskrift for forretningsjuss 2000. ”Ny standardkontrakt for offshoreleveranser. NTK 2000”. 
 Se side 57 flg. Også forskjellen mellom NF 92 og NTK 2000 er trukket fram her.  
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1.3.1 Faktorer av betydning ved tolkning av artikkel 8.3 
 Som ved lovtolkning, er kontraktsteksten den fremste tolkningsfaktoren. Graden av 
profesjonalitet mellom partene i kontrakten tilsier at de forventer og behøver 
forutberegnelighet i kontraktsforholdet. Dette tilsier at en skal være forsiktig med å 
tolke kontraktsteksten for innskrenkende eller utvidende ved konflikter mellom partene. 
En må huske på at kontrakten er et resultat av forhandlinger, og en må være klar over at 
de enkelte formuleringene i kontraktstesten er veloverveide og gjennomtenkte. Det kan 
selvfølgelig tenkes at dette ikke er tilfellet, men utgangspunktet må likevel være at dette 
er hovedregelen. Et naturlig resultat av kontraktsforhandlinger, er også at det er enighet 
om enkelte bestemmelser. Men det er imidlertid vanskelig å oppnå ved samtlige 
reguleringer, og derfor har en parts formulering blitt lagt til grunn i en bestemmelse, 
mens den annens part har fått gjennomslag for sitt syn og formulering i en helt annen 
bestemmelse i kontrakten. Dersom man er uforsiktig med tolkningen av innholdet i en 
enkelt bestemmelse, om det dreier seg om en innsnevret eller utvidet tolkning, kan en 
risikere at man skaper en ubalanse i den helheten som kontrakten samlet sett innebærer 
for partene. Det finnes forhandlingsreferater av møtene mellom partene, men disse 
inneholder ingen redegjørelser av hvordan kontraktsteksten skal tolkes og forstås, og er 
derfor av liten betydning i denne sammenheng. De er dessuten ikke publiserte. 
 
Det eksisterer heller ingen rettspraksis bygget på artikkel 8.3 av betydning. Kontrakten 
er forholdsvis ganske ”fersk” enda, så det kan tenkes at det ville dukke opp etter hvert. 
Det er imidlertid avsagt en ekspertavgjørelse av Helge Myhre den 26.april 2000 i 
forbindelse med en konflikt mellom en leverandør og et selskap, som er basert på  
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artikkel 8.3 i kontrakten.4 Det er imidlertid bred enighet om, både blant selskaper og 
leverandører i bransjen, at denne avgjørelsen ikke er korrekt. Den vil heller ikke her 
tillegges noen betydning ved tolkning av artikkelens innhold.  
  
Et nærliggende spørsmål er om Lov om kjøp (kjøpsloven) av 13. mai 1988 nr. 27 kan 
komme til anvendelse ved tolkningen av kontraktens bestemmelser. Loven gjelder for 
oppdrag om tilvirkning, jfr. § 2(1), som totalkontrakten regulerer. Problemstillingen blir 
om selskapet (bestilleren) ikke skal ”skaffe en vesentlig del av materialet” til 
leverandørens tilvirking, jfr. vilkår i kjl. § 2(1) første pkt. Det er vanlig at selskapet 
leverer materiale eller utstyr til anvendelse av tilvirkningen av kontraktsgjenstanden, 
men det varierer hvor omfattende leveransene er. Spørsmålet blir hva som ligger i 
lovens begrep ”skaffe”, og hva som ligger i kravet til vesentlighet. Dersom selskapet 
skaffer materialer eller utstyr, påpeker Kaasen at det avgjørende må være om det er 
selskapet eller leverandøren som sitter på risikoen for leveransen. Med det menes at 
risikoen overføres leverandøren idet leveransen tiltransporteres han. 
Vesentlighetskriteriet beror på en helhetsvurdering hvor en tar utgangspunkt i 
materialenes verdi, samt hvor vesentlige de er for kontraktsgjenstandens funksjon.5 
Verken ved totalkontrakter, eller ved fabrikasjonskontrakter for øvrig, vil en kunne si at 
selskapet skaffer en vesentlig del av materialet. Konklusjonen blir følgelig at NTK 2000 
faller inn under kjøpsloven. Men loven er ikke preseptorisk, det følger av dens § 3 at 
den viker for avtale og etablert praksis mellom partene og for bindende handelsbruk. 
Siden kontrakten er omfattende, vil således kjøpslovens anvendelse ikke ha særlig 
praktisk betydning.  Meningen er således at den brukes som bakgrunnsrett i de tilfeller 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Ekspertavgjørelsen er upublisert, derfor opplyses det ikke nærmere om partene i konflikten eller 
innholdet av den. 
5 Se Kaasen (1995) s. 41 
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kontrakten er tvetydig eller taus. Den inneholder generelle kontraktsrettslige prinsipper 
som kan anvendes analogisk ved tolkning av kontrakten, i de tilfeller hvor en ikke kan 
løse en eventuell konflikt eller problemstilling ut fra kontraktens egne reguleringer. 
  
Det som imidlertid vil ha betydning ved tolkningen av innholdet etter kontraktens 
artikkel 8.3, er den tilsvarende artikkel i NF92 artikkel 7.2. Enkelte elementer her 
gjelder tilsvarende for tolkningen av bestemmelsen i NTK. Det finnes også noe mer 
juridisk litteratur rundt bestemmelsen i NF 92. Her nevnes ”kommentar til NF 92” av 
Knut Kaasen (Oslo 1995). Denne går imidlertid ikke i dybden i spørsmålet om risikoen 
for svikt hos underleverandører. Det gjør imidlertid Asle Bjelland i sin avhandling 
publisert i Marius nr. 207, (1994) under tittelen ”Risikoen for underleveransesvikt i 
norsk fabrikasjonskontrakt 1992”. Enkelte vurderinger og tolkninger i denne 
avhandlingen som gjøres gjeldende for innholdet i artikkel 7.2, vil også gjelde for NTK 
2000 artikkel 8.3. Dette er tilfelle fordi kontraktene langt på vei regulerer det samme 
forholdet, selv om det også finnes forskjeller. Kontraktene bruker i mange 
sammenhenger de samme ord og uttrykk, og bakgrunn for reglene, hensyn og behov, er 
også noenlunde de samme. 
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2 Underleveranser 
2.1 Fra fabrikasjonskontrakter til totalkontrakter - utviklingen 
Tradisjonelt foregikk utbyggingen på norsk sokkel ved hjelp av flere uavhengige 
kontrakter med forskjellige leverandører. Operatøren hadde egne kontrakter for 
prosjektering, innkjøp og bygging (EPC- kontrakt: Engineering, Procurement, 
Construction), egne kontrakter for prosjektering og innkjøp (EP- kontrakt: Engineering, 
Procurement), egne kontrakter for fabrikasjon og sammenstilling (FC- kontrakt), også 
kontrakter som omfatter prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon (EPCI-kontrakt: 
Engineering, Procurement, Construction, Installation), samt øvrige kontrakter for 
materialer og utstyr. En operatør stod i spissen for gjennomføringen av det aktuelle 
prosjektet, og hadde det overordnede ansvar for organisering, ledelse og oppfølgning.  
Overgangen til totalleveranser innebar et skifte av denne kontraktsstrategien. En gikk 
over til å bruke EMC-kontrakter, eller såkalte totalkontrakter, som omfatter både 
prosjektering, prosjektledelse og bygging.6 Dette innebar at hovedleverandøren enten 
ble ansvarlig for å levere en ferdig installert plattform, eller for å levere den klar til 
installasjon, eller noen ganger bare ansvar for å levere en større del av den. Til forskjell 
fra tidligere, fikk hovedleverandøren dermed ansvar for både prosjektering, innkjøp og 
utbygging for hele eller en vesentlig del av kontraktsarbeidet, og hadde det fulle 
ansvaret for å levere et totalprodukt i henhold til kontraktens beskrivelser og vilkår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Beskrivelsen av EMC-kontrakter er tatt fra Investeringsutvalgets forklaring av begrepet i  
NOU 1999:11: ”Analyse av investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen”, s. 109. 
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Denne overgangen til totalleveranser medførte således en kraftig omstilling for 
leverandørene, ved at de ble ansvarlige for å utføre oppgaver som tidligere hadde blitt 
utført av operatørene. Dette omfattet først og fremst oppgaver innen prosjektstyring og 
store anskaffelser.7  
2.2 Leverandørens evne til å gjennomføre totalleveranser 
Overgangen fra de tradisjonelt oppdelte kontraktene til totalleveranser skjedde svært 
raskt, og dette menes å ha en direkte tilknytning til de store kostnadsoverskridelsene 
som fant sted på 1990-tallet. Overskridelsene knyttes til manglende erfaringsoverføring 
fra oljeselskapene til leverandørene, spesielt erfaringer tilknyttet inngåelse av store 
underleverandørkontrakter og styringen av disse. Dette var områder som leverandøren 
hadde manglende erfaring fra, og det ble lagt til grunn at det hadde vært en av flere 
årsaker til de store budsjettoverskridelsene.8 Leverandøren hadde, fra før av, erfaring 
med disse ulike enkeltkontraktene, men ikke med den totale prosjektstyringen som 
tradisjonelt hadde tilhørt operatørens ansvarsområde. I tillegg til dette klarte heller ikke 
totalleverandøren på en tilfredsstillende måte å gjennomføre deres tradisjonelle 
aktiviteter, som prosjektering og fabrikasjon. Det viste seg svært ofte at de ikke evnet å 
gjennomføre prosjektene effektivt nok, noe som medførte forsinkelser, og som igjen 
førte til økte kostnader. Selv om dette var medvirkende årsaker til de store 
budsjettoverskridelsene, var ikke disse faktorene alene om å forårsake dem. 
Budsjettoverskridelsene var også knyttet nært sammen med undervurderinger av 
arbeidsomfanget, kompleksiteten i prosjektene og de til dels hyppige endringene i 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 For en detaljert redegjørelse av overgangen til totalleveranser henvises det til utredningen av 
Investeringsutvalget i NOU 1999:11, s. 23 flg. 
8 En av flere grunner som ble fremhevet som en årsak til de store kostnadsoverskridelsene av 
Investeringsutvalget i NOU 1999:11: ”Analyse av investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen”, 
jfr. kapittel 9.  
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prosjektforutsetningene. For operatørene ble estimatene av den grunn knyttet til stor 
usikkerhet, siden de ble lagt til grunn i en tidlig fase av prosjektet, da det var svært 
”umodne”. Operatøren måtte allerede ved anbudsinnbydelsen definere disse 
prosjektforutsetningene, men leverandørens manglende erfaring med totalleveranser 
innebar ofte ukorrekte estimeringer fordi deres budsjetteringer var preget av de ikke 
hadde utviklet sine utbyggingsløsninger tilstrekkelig til at de kunne foreta mer korrekte, 
og sikrere, anslag.  
2.2.1 Nytt risikobilde for leverandøren 
De forandringer i prosjektgjennomføringen som fant sted, og iverksettelsen av 
totalleveranser, medførte noen endringer i hovedleverandørens risikobilde. Kortere 
gjennomføringstid av prosjektene førte til en større grad av parallellitet mellom 
aktivitetene. Dermed ble leverandøren ekstra sårbar dersom det skulle oppstå endringer 
eller problemer under utbyggingen. Feil eller endringer i den ene fasen, medførte ofte 
forsinkelse og økte kostnader i den neste fase. Det foregikk også samtidig strukturelle 
endringer i virksomheten. I 1980-årene hadde selskapene en mer aktiv rolle i 
prosjektene. De utarbeidet de grunnleggende tekniske beskrivelsene selv, som 
ingeniørselskaper deretter anvendte for å få til mer detaljerte beskrivelser for 
anleggsbyggingen. Disse beskrivelsene ble anbudsgrunnlaget som leverandørene måtte 
ta stilling til. I tillegg utøvet selskapene mye mer kontroll med selve 
prosjektgjennomføringen, gjennom detaljert styring og oppfølging. Men i 1990-årene 
gikk utviklingen mot et mye større og mer komplett ansvar for leverandørene. En gikk 
over fra separate kontrakter til totalkontrakter på hovedkomponenter i utbyggingen; med 
det menes at selskapene gikk over til å anskaffe komplette produkter, beskrevet ut fra 
krav til ytelse og funksjon. Dette innebar at store deler av ansvaret for prosjekteringen 
og gjennomføringen av utbyggingen ble overført på leverandøren, som også måtte 
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involveres tidligere i prosjektet. Samlet sett ble dermed risikobildet noe forandret, i og 
med at totalleverandøren fikk overført en stor del av estimerings- og 
gjennomføringsrisikoen i prosjektene. Overgangen til totalleveranser utsatte derfor 
leverandøren for en økt kontraktuell eksponering; økt kontraktsansvar som følge av økt 
kontraktsverdi, og økning i risikoen ved inngåelse av kontrakter når prosjektene var så 
”umodne” at det ble vanskelig å foreta korrekte estimater. Dette medførte en ekstra 
belastning for leverandøren hvor selskapet ønsket å fremforhandle en fastsumkontrakt.9  
2.2.2 Behov for underleverandører 
Det finnes flere grunner til at det er behov for å bruke underleverandører ved slike store 
prosjekteringer det er snakk om her. I mange tilfeller er bruken av underleverandører 
nødvendig hvor hovedleverandøren ikke kan utføre de enkelte arbeidsoperasjoner eller 
tilvirkninger selv. Behovet oppstår først og fremst i de delene av prosjektene hvor 
leverandøren ikke selv besitter den nødvendige kompetansen på område som behøves 
for å utføre enkelte arbeidsoperasjoner. Arbeidet må således settes bort til 
underleverandører som har denne særlige kompetansen. Andre ganger kan 
leverandørens kapasitetsbegrensning innbære at det er behov for å engasjere 
underleverandører. Det kan være at leverandøren ikke har tilstrekkelig arbeidskraft. 
Dersom leverandørens ansatte benyttes fullt ut på andre områder av prosjekteringen 
eller utbyggingen, eller dersom de ikke er mulig å engasjere ekstra arbeidskraft, vil bruk 
av underleverandører som kan utføre den enkelte oppgave, eller levering, være 
nødvendig. Dette vil også være tilfelle hvor enkelte deler av operasjonen eller 
tilvirkningen krever spesielt utstyr eller en viss type teknologi som leverandøren ikke 
har disponibelt selv. Dette vil ofte gjelde for enkelte særegne komponenter eller 
leveranser, som leverandøren ikke finner hensiktsmessig å investere i for det pågående 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Se under oppgavens kap. 1.2 for forklaring av kontraktstype.  
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prosjektet. I noen tilfeller kan leverandørens byggeområde gjøre det nødvendig å bruke 
underleverandører. Det kan enten være at de ikke disponerer områder av den størrelse 
som er nødvendig for å gjøre enkelte arbeidsoppgaver eller installasjoner, eller det kan 
være at de har andre prosjekter som tar opp plassen som kunne vært benyttet i det 
enkelte tilfellet. Dette kan da løses ved å knytte seg opp til underleverandører som har 
den ledige kapasiteten til å utføre arbeidet. Gjeldende lover og forskrifter kan også gjøre 
det nødvendig for leverandøren å benytte seg av underleverandører; særlig kan det være 
i de tilfeller leverandøren ikke kan utføre arbeidet etter gjeldende sikkerhetsforskrifter, 
konsesjoner, sertifikater eller lignende. Gjennomføringstiden på prosjektutbyggingen vil 
også ofte være årsak til utstrakt bruk av underleverandører. For at kontraktsgjenstanden 
skal kunne leveres i henhold til kontraktens leveringstidspunkt, må leverandøren 
engasjere oppfyllelseshjelpere som kan gjøre deler av det arbeidet som er påkrevd. 
Tidsperioden fra arbeidets påbegynnelse, til påkrevd levering, er så kort at det ville være 
umulig for hovedleverandøren å utføre alle arbeidsoppgavene selv. Andre ganger er 
bruk av underleverandører et kostnadsspørsmål. Det vil være i de tilfeller hvor en 
underleverandør kan utføre deler av leveransen billigere enn leverandøren selv kan.  
 
Men selskapene har også en betydelig interesse i at det engasjeres underleverandører i 
prosjektet eller arbeidet. Allerede tidlig i planleggingen har ofte selskapet definert hva 
som behøves av enkelte underleveranser, og noen av disse kan erfaringsmessig ha en 
lang leveringstid. Da er det hensiktsmessig for selskapet å foreta bestillingen allerede 
før hovedkontrakten med aktuell leverandør inngås, slik at fabrikasjonstiden kan være 
så minimal som overhodet mulig. For selskapene er det viktig at de enorme 
investeringene som er foretatt, gir avkastning fortest mulig.  En annen grunn til at 
underleverandører brukes i så omfattende grad, er at de kan være mer 
konkurransedyktige både når det gjelder pris og kvalitet. Det kan simpelthen være at de 
har lavere kostnadsnivå, eller at de innehar det nødvendige utstyr eller personell som 
gjør arbeidet enklere enn det hadde vært for leverandøren dersom han skulle gjort 
arbeidet selv. Dersom underleverandøren vil være i stand til å levere et kvalitativt bedre 
arbeid, ønsker ofte selskapene å bruke disse. For selskapene gjør også 
standardiseringshensynet seg gjeldende. De har ofte behov for mest mulig likhet 
mellom tekniske løsninger, utstyr og kvalitet på utbyggingsprosjektet. Dette gjør det 
først og fremst lettere for selskapene ved senere vedlikehold av byggeobjekter.  Det 
finnes da tilstrekkelig med reservedeler, og arbeidet blir betraktelig enklere ved at det er 
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benyttet samme utstyr på hele objektet. Standardiseringshensynet ivaretas som oftest 
ved at selskapene inngår rammeavtaler med underleverandører for slike leveranser. 
Dette vil det bli redegjort for nærmere under punkt 4.2.. Men det er også 
forretningsmessige, eller såkalte kommersielle, interesser som gjør seg gjeldende her. I 
mange tilfeller har selskapene behov for å knytte til seg en enkelt underleverandør slik 
at det er mulig å drive teknologiutvikling på de aktuelle områder sammen. Men en 
kommer, heller ikke her, utenom kostnadsaspektet på utbyggingene.  Selskapene er 
både mektige og pengesterke i denne bransjen. Det drar de utvilsomt nytte av det ved å 
inngå langsiktige avtaler om underleveranser, som innebærer at de oppnår 
kvantumsrabatter og bedre priser enn de ville fått for enkle leveranser og sporadiske 
oppdrag. I tillegg gjør standardiseringshensynet det også mulig for selskapene å 
omdirigere underleveransen. Dersom alle leverandører benytter samme 
underleverandør, kan selskapet dirigere underleveransen til den leverandøren som har 
behovet for den på det aktuelle tidspunkt, i stedet for at en leverandør som skulle hatt 
leveransen, men som er forsinket i fremdriften, mottar den.   
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3 Den kontraktsrettslige begrepsbruken 
3.1 Risikobegrepet – nærmere om problemstillingen 
Etter kontrakten er leverandøren ansvarlig for å levere kontraktsmessig. Med dette 
menes at leverandøren har en resultatforpliktelse som innebærer at det er resultatet av 
oppfyllelsen som er avgjørende ved vurderingen om byggeobjektet er levert 
kontraktsmessig eller ikke. For leverandøren innebærer dette at han må overvinne alle 
problem eller hindringer som kan oppstå ved en underleveranse for å kunne levere i 
henhold til kontrakten med selskapet. Dette er nedfelt i kontraktens hovedregel om 
underleveranser i artikkel 8.2: ”Leverandøren er ansvarlig etter Kontrakten for 
Underleveranser”. Men i artikkel 8.3 er imidlertid dette utgangspunktet til en viss grad 
modifisert. Dette gjelder først og fremst ved underleverandørens konkurs, og når 
selskapet intervenerer eller instruerer i forhold vedrørende underleveransen. Men 
risikoen fordeles også mellom leverandør og selskap på grunnlag av en mer sammensatt 
regulering. Med det menes at en fordeler risikoen ved underleverandørens 
oppfyllelsessvikt mellom dem; selskap og leverandør, ved at leverandøren må overvinne 
de problem som underleveransen medfører for ikke selv å havne i kontraktsbrudd med 
selskapet etter hovedkontrakten. Selskapet på sin side plikter derimot å dekke de utgifter 
eller konsekvenser som leverandøren påføres for å overvinne svikten i underleveransen. 
Begrepet risiko benyttes i denne oppgaven i forbindelse med spørsmålet om det er 
selskapet eller leverandøren som må bære byrdene av de konsekvensene en svikt i 
underleveransen medfører.  
3.2 Begrepsbruken – underleverandør og underleveranse 
Begrepene ”Underleverandør” og ”Underleveranse” er definert i kontraktens artikler 
1.32 og 1.33 på følgende måte: En ”Underleverandør” defineres som ”en Tredjemann 
som har inngått avtale med Leverandøren om levering av varer eller tjenester i 
forbindelse med Arbeidet”, og ”Underleveranse” defineres som ”den del av Arbeidet 
som en Underleverandør skal utføre”. Hva som ligger i disse begrepene, kan imidlertid 
ikke utledes direkte av definisjonene. En må gå nærmere inn i begrepet for å fastsette 
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innholdet og rekkevidden av dem. Kontrakten benytter disse begrepene i en rekke 
bestemmelser og i til dels ulike sammenhenger. Her er det innholdet i begrepene etter 
artikkel 8.3 som skal belyses.  
 
I artikkel 1.32 er ”Underleverandør” definert som ”Tredjemann som har inngått avtale 
med Leverandøren om levering av varer eller tjenester i forbindelse med Arbeidet”. En 
underleverandør er altså etter definisjonen leverandørens kontraktspartner ved levering 
av varer eller tjenester, hvilket vil si at han er en aktør, produsent eller lignende, som 
forplikter seg til å levere eller yte for leverandøren etter nærmere fastsatte kriterier. 
Kontraktens artikkel 1.32 definerer ”Underleverandør” som en ”Tredjemann”, og for 
nærmere redegjørelse av innholdet i begrepet kan en gå til kontraktens artikkel 1.31 som 
definerer ”Tredjemann” som ”alle andre enn Leverandøren og Selskapet”. En 
kontraktsparts morselskap eller datterselskap er etter kontraktens artikkel 1.30 definert 
som tilknyttede selskap, og de anses dermed ikke som leverandøren eller selskapet selv. 
Ved leveranser vil de derfor regnes som underleverandører i form av at de er tredjemenn 
som leverer varer eller tjenester.  
 
Men det foreligger en nærmere avgrensning i artikkel 1.32. Vedkommende 
”Tredjemann” må ha ”..inngått en avtale med Leverandøren...”. Ut fra denne 
formuleringen kan det sies med sikkerhet at leverandørens ansatte ikke faller inn under 
denne formuleringen. De identifiseres med leverandørens daglige drift av virksomheten, 
og er å anse som en del av leverandørens ansvarsområde. Underleverandørens 
oppfyllelseshjelpere vil også falle utenfor definisjonen. De har ikke inngått noe avtale 
med leverandøren selv, og faller således utenfor bestemmelsen anvendelsesområde. En 
underleverandør er altså den part i kontraktsforholdet som står for underleveransen til 
leverandøren. En nærmere avgrensning av hvem som betraktes som underleverandør 
etter bestemmelsen vil en da kunne finne ved å definere hvilket arbeid eller hvilke 
tjenester som vil komme inn under bestemmelsens begrep ”Underleveranse”. 
 
Kontrakten definerer videre en ”Underleveranse” som ”den del av Arbeidet som en 
Underleverandør skal utføre”. Det kan være levering av en bestemt type vare, utstyr, 
materiale, tjeneste, ytelse eller lignende som har som funksjon å lede frem til 
kontraktsrettslig riktig resultat. Det følger av kontraktens definisjon av ”Arbeid” i 
artikkel 1.1: ”Arbeidet betyr alt arbeid som Leverandøren skal utføre eller besørge utført 
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i henhold til Kontrakten”. Det er med andre ord ikke bare arbeid i tradisjonell forstand 
som omfattes av begrepet, men hele prosessen som finner sted før leverandøren er i 
stand til å gi fra seg et resultat som er i henhold til kontraktens rammer. Definisjonen er 
vid, men rene materialleveranser kommer selvsagt inn under begrepet. Det samme 
gjelder ytelser bestilt i forbindelse med byggingen eller ferdigstillelsen av 
kontraktsgjenstanden, som for eksempel male- eller sveisearbeid. Med ”Arbeidet” 
menes alt arbeid som omfattes fra inngåelsen av kontrakten mellom partene frem til 
opprettelse av leveringsprotokoll etter artikkel 19.1, eventuelt resterende arbeid etter 
artikkel 19.1, annet ledd, og garantiarbeider.    
 
Bestemmelsen inneholder derimot et krav til tilknytning til kontraktsarbeidet, ved at 
leveransen eller ytelsen må stå ”i forbindelse med Arbeidet”, se artikkel 1.32.. Kravet til 
tilknytning er åpenbart til stede hvor et material skal brukes til inkorporering i 
kontraktsgjenstanden, eller en tjeneste skal utføres direkte på den. Det kan være stålet 
som leveres, eller malerens arbeid på kontraktsgjenstanden, men også leveranser av en 
mer indirekte art kan ha en tilstrekkelig tilknytning til arbeidet; så som avtaler om 
rengjøring, disponering av verktøy og maskiner eller lignende. Men innebærer dette at 
alle anskaffelser leverandøren foretar, som på en eller annen måte har en tilknytning 
eller en funksjon i forbindelse med oppfyllelse av kontrakten, vil komme inn under 
begrepet? Ved denne vurderingen må en trekke en grense mellom de faktorene som 
inngår i leverandørens virksomhet generelt sett, og de faktorene som i tilstrekkelig grad 
refererer seg til den aktuelle kontraktsgjenstanden. Selv om det ikke eksplisitt fremgår 
av definisjonen, må det nok her oppstilles et krav til saklig tilknytning til arbeidet på 
kontraktsgjenstanden. I dette ligger det at anskaffelsen må ha en direkte funksjon i 
tilknytning til oppfyllelsen av kontraktsarbeidet. Den daglige kantinedriften vil således 
falle utenfor begrepet, selv om den brukes hver dag i forbindelse med arbeidet på 
kontraktsgjenstanden. Faktorer som dette vil bestå uavhengig av den aktuelle 
kontrakten, og kan da ikke karakteriseres som en underleveranse i henhold til 
kontraktens definisjon. 
 
Det kan imidlertid tenkes at det kan dreie seg om innsatsfaktorer eller anskaffelser som 
vil ha en utstrakt levetid utover det aktuelle kontraktsarbeidet. Dersom leverandøren går 
til innkjøp av nye produksjonsmaskiner til anvendelse på kontraktsgjenstanden, vil den 
således tilfredsstille kravet til saklig tilknytning. Men den primære tilknytningen kan 
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likevel tenkes å ikke være helt tilstrekkelig; produksjonsmaskinene vil være 
leverandørens generelle forutsetning for å utføre arbeidet, men dersom disse maskinene 
også kan benyttes på andre eller senere kontraktsarbeider, og således kunne identifiseres 
med leverandørens generelle drift, vil det oppstå tvilstilfeller. Leverandøren kan for 
eksempel gå til innkjøp av nye heisekraner, som har de nødvendige ytelsesfunksjonene 
for å få utført arbeidet tilfredsstillende. Selv om innkjøpet er en del av leverandørens 
evne til å utføre arbeidet, har kranen likevel en betydelig utstrakt levetid og et vidt 
anvendelsesområde, noe som gjør at det vil falle utenom begrepet etter denne 
bestemmelsen. Hva en skal legge vekt på i slike tilfeller vil være varierende, og må bero 
på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det må i alle tilfelle foreligge både en 
saklig og primær tilknytningen til utførelsen av kontraktsarbeidet for at det skal kunne 
karakteriseres som en underleveranse etter kontraktens definisjon. For de tilfeller hvor 
en tjeneste eller anskaffelse faller utenfor kontraktens definisjon, vil ikke kontraktens 
bestemmelser om underleveranser komme til anvendelse; de er da en del av 
leverandørens daglige drift som han selv er ansvarlig for.       
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4 Anvendelsesområdet for artikkel 8.3 
4.1 Systematikk 
Totalkontraktens hovedregel etter art. 8.2 er at leverandøren har ansvaret for 
kontraktsoppfyllelse, uavhengig av type kontraktsbrudd som oppstår, eller hvem som i 
leverandørkjeden forårsaker svikten. Underleverandørsvikt behandles med andre ord 
som om det var leverandøren selv som hadde forårsaket svikten. Denne hovedregelen 
modifiseres i artikkel 8.3, ved at leverandørens risiko for underleverandørens svikt 
begrenses i en del tilfeller. Det er denne modifikasjonen som er gjenstand for den videre 
drøftelsen. Først drøftes i hvilket tilfelle modifikasjonen kommer til anvendelse, dernest 
innholdet av risikobegrensningen.  
4.2 Rammeavtale 
Artikkel 8.3 første ledd foretar en viktig begrensning i dens anvendelsesområdet. Den 
kommer kun til anvendelse ”For Underleveranser bestilt ved bruk av Rammeavtaler 
som Leverandøren er pålagt å benytte”. Begrensningen ligger først og fremst i at det må 
foreligge en rammeavtale mellom selskap og underleverandør som leverandøren er 
bundet av gjennom hovedkontrakten. I den nærmere fremstillingen vil begrepet 
rammeleverandør benyttes for den leverandør som selskapet inngår rammeavtale med, 
mens leverandør er den part som selskapet har inngått hovedavtalen med og som skal 
administrere kontraktsarbeidet.  
 
En rammeavtale innebærer ikke i seg selv en bestilling av en vare eller tjeneste. Den gir 
selskapet en opsjon på bestilling av leveransen, og innebærer normalt bare en betinget 
forpliktelse. Rammeleverandøren er på den annen side forpliktet i den grad selskapet 
benytter seg av denne opsjonen. Rammeavtaler er med andre ord avtaler som fastsetter 
rammer og vilkår for eventuelle senere kontraktsinngåelser, og de representerer derfor et 
samarbeid mellom selskap og rammeleverandør om bestemte leveranser, for eksempel 
ventiler eller rør. Formålet med disse avtalene er at det på et tidlig tidspunkt i 
prosjektfasen kan fastslås en del grunnleggende faktorer som partene er enige om, uten 
at en med sikkerhet vet omfanget eller detaljbetingelsene for leveransen. Avtalene 
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preges nettopp derfor av at de er lite detaljerte. Innholdet er ofte avgrenset til typiske 
kvalitative ytelses- eller funksjonsbeskrivelser av leveransen, så som ytelsens eller 
leveransens egenskaper og karakteristika; spesifikasjoner. Også en del prinsipielle sider 
ved en eventuell leveranse vil være fastsatt, så som organisasjonen av samarbeidet og 
kommunikasjonsrutiner. De fleste rammeavtaler vil i denne sammenheng også 
inneholde en alminnelig del hvor det fastsettes vilkår og virkninger utover ytelsesplikten 
og leveransens art. Her reguleres først og fremst plikter og rettigheter for begge parter, i 
tillegg til at det regulerer eventuelle pliktbrudd og følger av dem. Takster for enhetspris 
eller regningsbaserte arbeider er som hovedregel også medtatt, men de kvantitative 
vilkårene, så som innkjøpsmengde, eller tid og sted for levering, er som oftest utelatt fra 
rammeavtalen. Den sier heller lite eller ingenting om selve arbeidet utover leveransens 
art. Den fungerer således som et grunnlag for videre forhandlinger rundt leveransen. Det 
finnes også rammeavtaler som er detaljerte, med unntak av arbeidsbeskrivelse for det 
konkrete prosjektet. Dette finner en i de tilfeller hvor det foreligger et fast kundeforhold 
mellom partene, og hvor arbeidstype og takster varierer lite fra prosjekt til prosjekt.  
 
Det ligger et rasjonaliseringsformål til grunn for bruken av rammeavtaler. De inngås 
ofte mellom parter som har forventning og antagelser om flere mellomværende. En 
rammeavtale vil være gunstig i de tilfeller hvor et selskap forutsetter at han vil benytte 
seg av en bestemt leverandør av seismiske data, uten å måtte binde seg for hele 
prosjektet. En rammeavtale virker således arbeidsbesparende, ved at oppdragsgiver ved 
behov kan foreta enkle ordre om levering, samtidig som at avtalen ligger uendret i bunn 
som en basis for den aktuelle ordre. 
  
Ved anvendelse av rammeavtaler forskyver en selve kontraktsinngåelsen til et senere 
tidspunkt. Ved totalkontrakter overføres ansvaret med å bestille og administrere de ulike 
leveransene til leverandøren, så som leveringstidspunkt og tilhørende kvantiteter. 
Hovedavtalen innebærer med andre ord en bestillingsrett- eller plikt for leverandøren 
etter rammeavtalen, hvorpå rammeleverandøren i henhold til rammeavtalen har en 
leveringsplikt overfor leverandøren. Når en rammeavtale overføres fra selskapet til 
leverandøren, innebærer det også en overtagelse av den vesentlige del av risiko; 
hovedregelen er at leverandøren blir ansvarlig etter hovedkontrakten for 
rammeleverandøren. Dersom det etter dette oppstår forsinkelser, mangler eller andre 
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kontraktsbrudd som skriver seg fra underleveransen, stilles leverandøren ansvarlig for 
dette på samme måte som om han hadde vært årsak til dem selv.  
  
Rammeavtaler kan utformes på forskjellige måter. Vi har varianter av både ensidig og 
gjensidig bebyrdende karakter. Dersom selskapet forplikter seg til å kjøpe ventiler til 
byggeprosjekter fra en bestemt leverandør, er avtalen gjensidig forpliktende mellom 
partene. En annen variant er hvor selskapet har opsjon på levering, som innebærer at 
leverandøren er forpliktet til å levere dersom selskapet ønsker det. Selskapet har her 
ingen motsvarende plikt til å foreta innkjøp hos leverandøren, og avtalen er således å 
regne som en ensidig forpliktende. Som en siste variant kan partene inngå en 
intensjonsavtale hvor ingen av partene binder seg til å kontrahere. Dette vil likevel være 
å anse som en rammeavtale, fordi det avtales kontraktsvilkår for eventuelt fremtidige 
leveranser.  
 
NTK 2000 definerer rammeavtaler i dens artikkel 1.24. Den lyder som følger: 
”Rammeavtaler betyr de avtaler som er opplistet i vedlegg E”. Etter kontraktens artikkel 
2.1 vil det si ”Selskapets Dokumenter”. Det er her en finner de konkrete rammeavtalene 
som selskapet har inngått med flere eller enkelte underleverandører for leveranser av en 
bestemt type vare eller tjeneste, og som til enhver tid er gjeldende for hovedkontrakten 
mellom selskap og hovedleverandør. Rammeavtalen mellom selskap og 
underleverandør etablerer et kontraktsforhold med fastsatte vilkår som vil gjelde for alle 
bestillinger, mens det er bestillingsordrene fra leverandøren som vil utløse 
rammeleverandørens kontraktsrettslige forpliktelser. Det som gjør at rammeavtaler 
avviker fra vanlig kontraktsinngåelse, er at de er utarbeidet og fremforhandlet av 
selskapet og underleverandør, og således underlagt deres kontroll og styring, men den 
skal anvendes mellom totalleverandør og underleverandør. Det innebærer rent faktisk at 
leverandøren ikke har noen innflytelse på betingelsene i avtalen. De får bare overført en 
bestillingsrett fra selskapet. Men på den andre siden så innebærer bestillingsordren 
juridisk sett en selvstendig avtale mellom leverandøren og underleverandøren. Det er 
denne som angir leveransens kvantum og leveringssted- og tidspunkt, og den vil 
følgelig ha relevans ved vurderingen av underleverandørens kontraktsoppfyllelse. Etter 
norsk rett er en avtale bindende når et tilbud har blitt akseptert, jfr. avtalelovens § 6. Før 
bestillingen er foretatt, kan en altså ikke si at det foreligger en avtale mellom dem. 
Rammeavtalen fastlegger bare vilkårene for en fremtidig bestilling. Rettslig sett må 
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derfor bestillingsordren betraktes som en selvstendig avtale mellom leverandør og 
underleverandør, selv om de rent faktiske forholdene tillegger leverandøren liten 
innflytelse på selve kontraktsinnholdet.  
4.3 Pålagt rammeavtale 
Vilkåret som videre stilles for anvendelse av reglene i artikkel 8.3, er at leverandøren 
må være ”pålagt” å benytte rammeleverandøren. I dette ligger et direkte krav fra 
selskapet i henhold til hovedkontrakten om at en eller flere bestemte underleverandører 
skal benyttes for enkelte underleveranser. Årsaken til pålegget fra selskapet om bruken 
av en bestemt rammeleverandør kan begrunnes ut fra forskjellige behov og hensyn. Det 
kan være basert på pris for leveransen, eller dens kvalitet, men også selskapets behov 
for standardisering av leveranser vil ofte være en årsak til bruken av slike 
rammeleverandører. Slike behov og hensyn er det nærmere redegjort for i oppgavens 
punkt 2.2.2.  
 
Selskapets ”pålegg” av rammeleverandører ved leveranser, er leverandøren forpliktet til 
å overholde, og det er i disse tilfellene at modifikasjonen i artikkel 8.3 vil komme til 
anvendelse. Hensynet bak begrensningen i leverandørens risiko er nettopp på bakgrunn 
av dette ”pålegget”: i de tilfeller hvor leverandøren pålegges å benytte en bestemt 
underleverandør, så vil den kontraktsrettslige innflytelsen leverandøren har, være 
mindre enn i de tilfeller hvor en kan forhandle på fritt grunnlag. Det er derfor grunn til, 
og forsvarlig, å begrense leverandørens ansvar for underleverandørsvikt i slike tilfeller. 
I kontraktens artikkel 8.3 reguleres det nettopp derfor i hvilke tilfeller selskapet skal 
bære risikoen for underleverandørsvikt, herunder også hvilke tilfeller som vil faller inn 
under leverandørens kontrollsfære og risikosone. 
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5 Risikoreguleringen 
5.1 Bakgrunn for risikoreguleringen i artikkel 8.3 
Kontraktens hovedregel ved underleveranser er at leverandøren er ansvarlig for 
oppfyllelsessvikt etter kontrakten. Denne hovedregel fravikes imidlertid på enkelte 
områder etter artikkel 8.3. Noe unntak fra hovedregelen i art. 8.2 kan ikke dette sies å 
være, det er snarere en modifikasjon av den. Bakgrunn for begrensningen av 
leverandøren ansvar, var at det oppstod et behov for å kontraktsfeste virkningene av 
ulike forhold ved underleveransesvikt som en med rimelighet ikke kunne belaste 
leverandøren med. Begrensningen i leverandørens risiko ved rammeavtaler er først og 
fremst begrunnet i prinsippet om samsvar mellom risiko og valgfrihet. Ved at 
leverandøren er pålagt å benytte seg av en rammeleverandør, vil en begrensning av 
ansvaret innebære at en klarer å opprettholde balansen mellom partene i 
kontraktsforholdet.    
5.2 Oversikt over strukturen og innholdet i artikkel 8.3 
Før en foretar en nærmere redegjørelser av de enkelte bestemmelsene i artikkel 8.3, skal 
det her først gis en oversikt over dens innhold, oppbygning og struktur.  
 
Artikkelen foretar en viktig begrensning av dens anvendelsesområde i første ledd; 
leverandøren har kun anledning til å benytte seg av artikkelens bestemmelser, dersom 
svikten skyldes en underleveranse bestilt ved bruk av rammeavtaler som han er pålagt 
av selskapet å benytte. Innholdet av vilkårene er det nærmere redegjort for i oppgavens 
kapittel 4, og vil ikke bli gjentatt her. Videre vil risikobegrensningen kun gjelde for de 
situasjoner som er regulert i bestemmelsene.  
  
Det er i artikkelens annet, tredje og femte ledd at det nærmere redegjøres for 
anvendelsesområdet og rekkevidden av leverandørens risikobegrensning. Leverandøren 
kan kun påberope seg bestemmelsen dersom underleverandøren er insolvent, eller hvis 
selskapet instruerer eller blander seg inn i forhold tilknyttet underleveransen, jfr. annet 
ledd, eller ved forsinkelse av underleveransen etter tredje og femte ledd.  
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Rekkevidden og innholdet av risikobegrensningen varierer ut fra de ulike forhold som 
kan oppstå etter artikkelen. Ved hendelser eller forhold etter annet ledd, har 
leverandøren krav på å bli holdt skadesløs for de direkte konsekvenser dette medfører 
for ham, og ved forsinkelse etter tredje ledd skal leverandøren holdes skadesløs for de 
direkte ekstra utgifter som han påføres. I forsinkelsestilfeller etter femte ledd inneholder 
bestemmelsen derimot ingen plikt for selskapet å holde ham skadesløs. Leverandørens 
ansvar overfor selskapet begrenses her til det maksimale forsinkelsesansvar 
underleverandøren kan komme i overfor ham selv. Det vil si at selskapet ikke kan kreve 
mer av leverandøren enn det leverandøren selv har krav på ved forsinkelse etter avtalen 
med underleverandøren.  
 
Begrensingen i femte ledd vil derimot ikke kunne påberopes av leverandøren dersom 
forsinkelsen skyldes manglende medvirkning eller oppfølgning fra hans side. Det 
samme gjelder ved forsinkelse etter tredje ledd. Her vil ikke leverandøren kunne kreve å 
bli holdt skadesløs dersom han kunne ha truffet tiltak som ville ha forhindret 
forsinkelsen. Artikkelens annet ledd inneholder ingen tilsvarende regulering; slike 
forhold ligger utenfor leverandørens kontroll eller evne til påvirkning.      
 
Men for at leverandørens skal ha krav på skadesløsholdelse etter artikkelens annet og 
tredje ledd, må de prosessuelle vilkår etter bestemmelsen fjerde ledd være oppfylt. Her 
fremkommer det at dersom selskapet ikke utsteder en endringsordre etter reglene i 
kontraktens artikkel 12 til 16, skal leverandøren ”uten ugrunnet opphold” fremsette et 
endringsordrekrav dersom han oppdager slike forhold. Dersom denne preklusive frist 
oversittes, mister han retten til å påberope seg forholdet, og han vil da ikke ha krav på å 
bli holdt skadesløs i behold. Endringsreglene i fjerde ledd gjelder utelukkende for annet 
og tredje ledd i bestemmelsen, jfr. ”som følge av slike forhold”, som refererer til 
innholdet i de forutgående leddene.  
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6 Forsinket underleveranse 
6.1 Grunnvilkår for risikobegrensningen – forsinket underleveranse 
Risikobegrensningen etter artikkel 8.3 tredje ledd gjelder, som nevnt i kapittel 5 i 
oppgaven, for de tilfeller hvor det oppstår en forsinkelse i underleveransen. 
Leverandøren må være pålagt å bruke rammeleverandøren, jfr. kapittel 4.2 og 4.3 om 
artikkelens anvendelsesområde. Pålegg om bruk av bestemte rammeleverandører ved 
tilvirkningen av byggeobjektet vil fremkomme av hovedkontrakten mellom leverandør 
og selskap.  
 
Problemstillingen oppstår imidlertid i forbindelse med å få konstatere om det foreligger 
en relevant forsinkelse av underleveransen. Men selv om en forsinkelse kan konstateres, 
så kompliseres vurderingen ytterligere ved at bestemmelsene inneholder en tiltaks-, 
medvirknings-, eller oppfølgningsplikt fra leverandøren i forbindelse med leveransen. 
Dette fortoner seg slik at selv om en forsinkelse foreligger, vil ikke leverandøren kunne 
påberope seg risikobegrensningen i artikkel 8.3, dersom han kunne ha forhindret at 
forsinkelsen manifesterte seg. Det vil bli nærmere redegjort for leverandørens plikter 
senere i oppgaven. I det følgende er det underleverandørens forsinkelse som skal 
behandles.  
6.2 Forsinkelsesvurderingen 
For å kunne fastslå om det foreligger en forsinkelse, må en ta utgangspunkt i den 
leveringsfrist som er avtalt mellom partene, og sammenligne den med tidspunktet for 
når levering faktisk har skjedd. Tidsaspektet i petroleumsvirksomheten er som oftest av 
særlig betydning, og det er derfor naturlig at tidsangivelser har en sentral plass i 
kontraktene. Utgangspunktet for forsinkelsesvurderingen er da den leveringsfrist som er 
avtalt mellom partene, som oftest den frist som leverandør og underleverandør avtaler 
ved bestilling av leveransen. Dersom avtalt leveringsfrist er 15. november, men 
leverandøren ikke mottar leveransen før 22. november, foreligger en forsinkelse. For 
kontrahentene er dette enkle konstaterbare fakta; forsinkelsen er et faktum. Det som kan 
forekomme i store utbyggingsprosjekter, er at det fastsettes omtrentlige leveringsfrister i 
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rammeavtalen mellom selskap og leverandør. I kontrakten kan det fremkomme at 
underleverandøren forplikter seg til å levere 20 ventiler i løpet av april 2006. Ved å 
benytte denne type tidsangivelser i avtalen, overlater således selskapet arbeidet med å 
avtale nærmere og mer spesifikke leveringsfrister til leverandøren. De kan for eksempel 
avtale at 10 ventiler skal leveres 15. april, mens de resterende 10 leveres på den siste 
dag i måneden. Dersom underleveransen ikke mottas i sin helhet før siste dag i 
måneden, forligger imidlertid ingen forsinkelse; i rammeavtalen er det fastlagt en 
leveringsfrist ”i løpet av april”, og rammeleverandøren vil følgende ikke ha plikt til å 
levere 10 ventiler allerede 15. april. Men dersom leveransen i sin helhet mottas 5. mai, 
foreligger det en forsinkelse i henhold til avtalens vilkår, og dermed et mislighold av 
rammeavtalen. I de fleste tilfeller vil dette representere et kontraktsbrudd fra 
underleverandørens side, men det påpekes at ved et force majeure – forhold vil han ikke 
etter kontrakten kunne stilles ansvarlig for forsinkelsen. Leverandørens krav på 
begrensning av risikoen etter artikkel 8.3 vil allikevel inntre og gjelde fullt ut.  
 
Ved leveranser av et visst omfang vil det imidlertid ofte finnes en detaljert 
fremdriftsplan for arbeidet. Denne inngår som et eget vedlegg til hovedkontrakten. Etter 
NTK 2000 art 2.1 vedlegg C, skal kontrakten inneholde en slik fremdriftsplan. I denne 
fremkommer det tidsangivelser for påbegynnelse og fullføring/levering av de enkelte 
deler av arbeidet. Fremdriftsplanen tidsangivelser for oppstart og fullføring av de 
enkelte arbeidsoperasjonene, såkalte milepæler, blir på den måten utgangspunktet for 
vurderingen av forsinkelsesspørsmålet og utgjør i disse tilfeller det sentrale 
kontraktsdokument når en skal ta stilling til om levering er skjedd til riktig tid. Den vil 
også anvendes i spørsmålet om en vil kunne gjøre antesipert forsinkelse gjeldende; det 
er på bakgrunn av den vedtatte fremdriftsplanen at en allerede før ferdigstillelsesdato 
kan gjøre antesipert forsinkelse gjeldende på bakgrunn av forsinket fremdrift. Dette vil 
være tilfelle hvor det gjenstår så mye arbeid med underleveransen, at det er åpenbart at 
fristen etter fremdriftsplanen ikke vil kunne overholdes. 
 
Det er ikke alltid at hovedkontraktens fremdriftsplan regulerer de aktuelle 
leveringsfrister for underleveransen. Her vil det derimot være inntatt en egen 
fremdriftsplan i selve rammeavtalen for den aktuelle underleveranse. Til forskjell fra en 
fremdriftsplan inntatt i hovedkontrakten, inneholder rammeavtalen ofte i tillegg 
bestillingsfrister; det vil si at det er foreligger minimumstider fra leverandørens 
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bestilling til rammeleverandøren er forpliktet til å levere. Bestillingsfristenes lengde 
varierer fordi de ofte er knyttet til størrelsen på leveransen; jo større kvanta, jo lengre 
frister.  
  
Det oppstår imidlertid en særlig problemstilling i henhold til tidsfristene fastsatt i 
hovedkontraktens fremdriftsplan. Ofte vil det i den være innlagt sikkerhetsmarginer som 
kan benyttes for å løse et underleverandørproblem som oppstår, uten at fristene i 
fremdriftsplanen overskrides. Spørsmålet blir således om leverandøren har rett til å 
forbeholde seg disse marginene for å bruke dem til å overvinne hindringer som han etter 
kontrakten har risikoen for, eller om han plikter å bruke av sin sikkerhetsmargin for å 
forhindre en forsinkelse hvor risikoen ligger på selskapet? Har leverandøren i så tilfelle 
krav på endring av fremdriftsplanen og således skadesløsholdelse for de utgifter som 
han påføres? I praksis omtales dette ofte som et spørsmål om hvem som ”eier flyten” i 
fremdriftsplanen. Små innhugg i sikkerhetsmarginen må nok aksepteres av 
leverandøren, dette vil isolert sett sjelden medfører problemer. Det stiller seg imidlertid 
annerledes dersom det blir gjort bruk av leverandørens sikkerhetsmargin ved mange 
anledninger, som medfører at de marginene han hadde til rådighet, blir ”spist opp”. Her 
vil nok leverandøren ha krav på endring av fremdriftsplanen etter endringsreglene i  
art. 12 til 16. Det er imidlertid mange problemstillinger som oppstår rundt dette emnet, 
men det faller utenfor denne fremstillingen å gå nærmere inn på disse. 
 
Dynamikken i petroleumsvirksomheten gir ofte utslag i hyppige endringer av tegninger, 
spesifikasjoner, teknologi etc. De enkelte milepæler fastsatt i fremdriftsplanen, er ikke 
noe unntak i den forstand. Det kan forekomme at frist for leveranser enten forlenges 
eller forkortes fra fremdriftsplanens opprinnelige fastsatte frister. Det er snarere 
hovedregelen enn unntaket at det inntrer omstendigheter som medfører at det er 
nødvendig å justere de milepælene som er fastsatt. Endringene av disse delfristene i 
fremdriftsplanen, kan resultere i at det forplanter seg en forsinkelse i utbyggingen som 
innebærer at den avtalte ferdigstillelsesdatoen må forskyves tilsvarende. På denne måten 
kan endringer i fremdriftsplanen innebære konsekvenser for den endelige leveringsfrist, 
men det er ikke alltid at så er tilfellet. Dersom det er foretatt endringer i henhold til de 
opprinnelige fastsatte milepæler, er det den frist som senest er meddelt gjennom reglene 
om endringsordre i art. 12 til 16 som til enhver tid er gjeldende. Den senest meddelte 
frist skal da benyttes som utgangspunkt for å kunne konstatere om en forsinkelse av 
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leveransen i henhold til fremdriftsplanen foreligger. Tilsvarende vil gjelde for 
tidsangivelser som fremkommer av rammeavtalen, dersom de er endret etter reglene om 
endringsordre. 
 
 I de tilfeller leveringsfristen er fastsatt i rammeavtalen, forekommer det at leverandøren 
og underleverandøren avtaler enn annen frist enn den som opprinnelig er avtalt mellom 
selskap og underleverandør. Disse blir ofte omtalt som internfrister. Denne fristen har 
som regel sitt utspring i leverandørens aktuelle behov for å motta leveransen på 
byggeplassen. Den interne fristen kan både være lengre eller kortere enn den som er 
fastsatt i rammeavtalen, og således avvike fra dens kontraktsvilkår. Problemstillingen 
knytter seg til om og hvordan disse internfristene vil få innvirkning på 
risikobegrensningen etter artikkel 8.3 tredje ledd. Dette innebærer stort sett ingen 
problemer for selskapet, der hvor fristen er satt før det opprinnelige avtalte tidspunktet. 
Så lenge selskapet mottar sluttproduktet til avtalt ferdigstillelse, så har ikke de enkelte 
frister for de ulike underleveransene noen betydning for dem. Problemstillingen blir om 
underleverandøren misligholder rammeavtalen ved å levere i henhold til den fastsatte 
interne fristen, som i tid er senere enn rammeavtalens opprinnelige leveringsfrist. Det er 
nærliggende å anta at leverandøren i slike tilfeller oppgir den opprinnelige fristen til 
fordel for internfristen. Uten at det har noen særlig betydning, kan dette forekomme i de 
tilfeller hvor de selv ikke har opprettholdt den planlagte fremdriften. At leverandøren 
selv er i en forsinkelsessituasjon, kan gjøre det ønskelig å forskyve enkelte 
underleveranser. De har rett og slett ikke bruk for varen eller tjenesten på det avtalte 
tidspunkt, og man er nødt til å utsette leveringsfristen fordi han ikke er klar til å motta 
leveransen. Det kan også tenkes at leverandøren ikke har bruk for leveransen før senere 
i arbeidsoperasjonen enn først antatt. I slike situasjoner er det ikke underleverandøren 
selv som er årsak til at leveringsfristen utsettes til et senere tidspunkt enn hva som var 
opprinnelig avtalt, og han kan åpenbart ikke anses for å ha misligholdt rammeavtalen. 
Det er også vanlig at selskapet overlater til leverandøren å fastsette de nærmere 
leveringsfrister av leveranser, og det må innebære at leverandøren står noe fritt til å 
avtale andre leveringsfrister enn de som gjelder etter rammeavtalen. Konklusjonen er at 
underleverandøren ikke misligholder rammeavtalen dersom det er avtalt en senere frist 
med leverandøren enn den som opprinnelig var fastsatt. For leverandøren betyr dette 
imidlertid at risikobegrensning etter artikkel 8.3, ikke vil inntre før den interne fristen 
mellom kontrahentene er utløpt. Det er internfristen som da blir utgangspunktet for 
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forsinkelsesspørsmålet, og leverandøren kan bare påberope seg risikobegrensningen 
etter artikkel 8.3 dersom den ikke overholdes.  
 
Slike internfrister kan imidlertid tenkes å få konsekvenser for leverandøren senere i 
utbyggingsfasen. Dersom det avtales en senere leveringsfrist mellom leverandør og 
underleverandør enn den som er avtalt gjennom rammeavtalen, og denne forskyvningen 
medfører en forsinkelse på andre områder av utbyggingen, vil leverandøren sitte med 
den hele og fulle risikoen for de konsekvensene som oppstår i kjølvannet av den. Han 
kan i slike tilfeller ikke påberope seg risikobegrensningen etter artikkelens 
bestemmelser. Denne problematikken kan nok sies å ha en mer en teoretisk enn en 
praktisk interesse. Leverandøren vil nok aldri, eller sjelden, inngå slike internfrister 
dersom det er en mulighet for at det vil få konsekvenser for den videre fremdriften av 
utbyggingen.  
6.3 Direkte ekstra utgifter bæres av selskapet 
6.3.1 Direkte ekstra utgifter 
Begrensningen i leverandørens risiko etter art. 8.3 tredje ledd er avgrenset til ”direkte 
ekstra utgifter”. Selskapet skal etter dette holde leverandøren skadesløs for de direkte 
ekstra utgifter som han påføres i forbindelse med en forsinkelse av underleveransen. 
Hvilke utgifter som omfattes av denne bestemmelsen kommer ikke frem av artikkelens 
regulering som sådan, det er derfor påkrevd å foreta en nærmere redegjørelse av 
innholdet i den. En utgift vil først og fremst være leverandørens betalingsforpliktelse 
som følger av forsinkelsen i underleveransen. Det kan for eksempel være i form av 
ekstra lønnsutgifter. Ved en forsinkelse i underleveransen er det vanlig at leverandøren 
iverksetter tiltak for å forsere det videre arbeidet på kontraktsgjenstanden for å kunne 
overholde hovedkontraktens leveringsfrist. Dette innebærer ekstra utgifter for 
leverandøren enten i form av overtidsarbeid, helgetillegg eller skiftarbeid.  
Fra et bedriftsøkonomisk synspunkt brukes benevnelsen ”utgift” for de 
betalingsforpliktelser en leverandøren pådrar seg, mens uttrykket ”kostnader” anvendes 
normalt i forbindelse med forbruk av produksjonsfaktorer; da spesielt i forhold til 
avskrivninger på produksjonsutstyr. Dette spørsmålet blir aktualisert i de tilfeller hvor 
leverandøren er nødt til å forsere arbeidet kraftig, for å unngå at det manifesterer seg en 
forsinkelse. Dette medfører imidlertid en ekstra belastning eller slitasje på 
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produksjonsutstyret som igjen vil føre til en økning i avskrivningstakten. Det finnes 
imidlertid ingen gode holdepunkter for å skille mellom disse to begrepene etter denne 
bestemmelsen.10 Det er vanskelig å tenke seg at de ulike belastninger som leverandøren 
kan tenkes påført, ikke representerer en ekstra belastning for dem som kan måles i 
kroner og øre og derfor karakteriseres som en utgift.      
6.3.2 Ekstra utgift 
Det er bare leverandørens ekstra utgifter som faller inn under bestemmelsens 
begrensning. En ekstra utgift kan skisseres som en utgift som ikke ville blitt påført 
leverandøren dersom ”man tenker underleverandørens forsinkelse bort”.11 Utgiftene må 
dermed være en konsekvens av at underleverandøren ikke leverer i henhold til avtalt 
leveringsfrist. Det mest praktiske eksemplet for å illustrere begrepet er de typiske 
forseringsutgiftene. Dette er utgifter som leverandøren pådrar seg i forbindelse med å 
iverksette tiltak for å overvinne følgene av underleverandørens forsinkelse. Dette kan 
være lønnsbaserte utgifter ved helgearbeid, overtidsarbeid, skifttillegg, innleie av ekstra 
arbeidskraft eller lignende, for at fremdriftsplanen skal kunne overholdes når leveransen 
er mottatt. Det kan også være utgifter i forbindelse med forseringsarbeid på andre deler 
av utbyggingen enn den i forbindelse med den forsinkede leveranse; dette gjøres for å 
forhindre at forsinkelsen forplanter seg videre i leddene. Dette regnes som ekstra 
utgifter som vil falle inn under bestemmelsens begrep. Det oppstilles således et krav i 
tilknytning til ”utgiftene”; leverandøren må være forpliktet til å pådra seg 
utgiftspostene. Dersom han for eksempel i forseringsperioden beslutter at hans ansatte 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Bjelland taler imidlertid for at utgiftsbegrepet må tas på ordet etter den tilsvarende bestemmelsen i NF 
92 artikkel 7.2 andre ledd. For en nærmere redegjørelse av hans syn på innholdet i utgiftsbegrepet,  
se s. 56 i avhandlingen hans: ”Risikoen for underleveranse i Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992”. (Utgitt i 
Marius 207). 
11 Asle Bjelland formulerer begrepet ”ekstra” utgift på denne måten i sin avhandling. Se side 49. 
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skal få økt timelønn, kan ikke dette kreves dekket av selskapet. Dette vil ikke 
klassifiseres som utgifter som leverandøren er forpliktet til å betale. Det vil også gjelde 
dersom leverandøren gir sine ansatte bonuser for merarbeid eller innsats.12 Slike 
”karameller” til egne ansatte står han selvfølgelig fritt til å innføre, men han kan ikke 
kreve å bli holdt skadesløs for dem. Dette er utgifter som han må ta på egen regning, de 
er ikke et utslag av forsinkelsen i seg selv. Men dersom leverandøren blir nødt til å 
skaffe seg ny underleverandør, for eksempel dersom han hever kontrakten med tidligere 
leverandør, vil de ekstra betalingsforpliktelsene han pådrar seg med dette betegnes som 
utgifter som han følgelig kan kreve å bli holdt skadesløs for. I tillegg har en 
venteutgifter, som også er av praktisk karakter. Disse utgiftene pådras for eksempel i 
tilfeller hvor leverandøren ikke kan foreta seg noe annet arbeid i forsinkelsesperioden.  
 
Men dersom leverandøren ikke klarer å forhindre at underleveransesvikten forplanter 
seg til neste ledd i arbeidsoperasjonen, kan leverandøren selv komme i kontraktsbrudd 
overfor selskapet. Dette kan enten være i form av for sen levering av 
kontraktsgjenstanden til selskapet, eller at en ikke klarer å nå en dagbotsanksjonert 
milepæl. I forsinkelsestilfeller er dette ofte belagt med dagmulkt fra selskapets side, i 
denne kontrakten er det nedfelt i artikkel 24.2. Vil dette komme inn under begrepet 
”ekstra utgift” som leverandøren kan kreve dekket av selskapet? Det er klart at dette er 
en ekstra betalingsforpliktelse for leverandøren; han plikter å betale selskapet 
dagmulkten som følge av den oppståtte forsinkelsen, og han ville ikke blitt påført 
utgiften dersom en tenker underleveransens forsinkelse bort. Gjennom en slik avsondret 
tolkning av bestemmelsen, så vil dagmulkt dermed kunne karakteriseres som en ekstra 
utgift som leverandøren skal holdes skadesløs for.  Men det kan neppe hevdes at det 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Dette er i tråd med Bjellands vurdering av begrepet ”ekstra utgifter” etter NF 92 artikkel 7.2. Se under 
kapittel 6.5.3, på side 55, i hans avhandling. 
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finnes andre gode holdepunkter for å støtte opp om denne forståelsen av begrepet. Dette 
begrunnes med at dagmulktsystemet i kontrakten er knyttet opp mot hvem av partene 
som har fremdriftsrisikoen hvor en underleverandør svikter i sin oppfyllelse. Etter 
denne totalkontrakt er det hovedleverandøren som har fremdriftsrisikoen. Dette følger 
av kontraktens artikkel 11. I ytterst få tilfeller påhviler fremdriftsrisikoen på selskapet. 
Dette er etter kontrakten i de tilfeller hvor det oppstår kontraktsbrudd fra selskapets 
side, jfr. artikkel 27, og ved force-majeure, jfr. artikkel 28. Bortsett fra disse unntakene i 
kontrakten, er det følgelig leverandøren som har fremdriftsrisikoen i 
utbyggingsprosjektene. Dersom han ikke klarer å opprettholde fremdriftsplanen som 
følge av en underleveransesvikt, vil det medfører at han havner i kontraktsbrudd med 
selskapet. Følgelig er han forpliktet gjennom kontraktens bestemmelser til å betale 
dagmulkt til selskapet. De vil dermed ikke anses som en ekstra utgift som kan kreves 
dekket av selskapet etter artikkel 8.3 tredje ledd.13 Konklusjonen blir etter dette at 
utgifter knyttet til tiltak for å forsøke å unngå en forsinkelse, er selskapets risiko, mens 
de påfølgende konsekvensene av at tiltakene ikke lykkes; at fremdriftsplanen ikke 
overholdes, er leverandørens risiko.  
  
Leverandøren kan imidlertid ha et tilsvarende dagmulktskrav overfor 
underleverandøren. Dette forutsetter imidlertid at forsinkelsen representerer et 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Dette er også konklusjonen til Knut Kaasen i ”Kommentar til NF 92”, i vurderingen av begrepet etter 
kontraktens artikkel 7.2 annet ledd. Han understreker imidlertid at det er et ”uheldig resultat”, fordi 
leverandøren ikke har anledning til å unngå dagmulktansvaret gjennom å kreve en justering av 
fremdriftsplanen; kontrakten inneholder ingen hjemmel for en slik justering. Videre påpeker han at hvis 
annet ledd skal oppfattes som en ordre om å holde fremdriftsplanen, vil disse forseringsutgiftene anses 
som ekstra utgifter. Men det vil igjen være meget uheldig for selskapet, da dette innebærer at de fratas 
muligheten til ”å prioritere mellom tid og penger”. Se side 164.  
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mislighold fra underleverandørens side. Dersom det er tilfelle, vil leverandøren få 
dekket inn hele eller deler av dagmulkten som selskapet er berettiget til. 
6.3.3 Direkte utgift 
Leverandørens risikobegrensning etter art 8.3 tredje ledd, kommer kun til anvendelse 
hvor hans ekstra utgifter har en nær og umiddelbar følge av underleverandørens 
forsinkelse. Det er således kun de direkte utgifter som leverandøren påføres som er 
gjenstand for risikobegrensning. Bestemmelsen gir imidlertid ingen indikasjoner på hva 
som omfattes av begrepet ”direkte”, så en veiledning på hvilke utgiftsposter som her 
siktes til, må baseres ut fra andre bestemmelser i kontrakten og alminnelig kontraktsrett 
for øvrig. 
 
Mest nærliggende er å se på kontraktens øvrige bestemmelser. I art. 32.1, som går inn 
under kontraktens del IX om ansvarsbegrensning og ansvarsfraskrivelser, er utrykket 
”indirekte tap” brukt om de tapstyper partene skal holde hverandre skadesløse for. Dette 
gjelder ”uten hensyn til hva som måtte følge av andre bestemmelser i Kontrakten”, jfr. 
art. 32.1 første ledd i.f. Det kan da være nærliggende å trekke den slutningen at 
selskapet ikke under noen omstendighet er ansvarlig for utgifter påført leverandøren 
som etter art. 32.1 er å anse som indirekte tap. Men en må nok gå nærmere og dypere 
inn på begrepet ”indirekte tap” for å kunne skissere hva som omfattes av utgiftsposten 
betegnet som ”direkte utgifter”.  
 
Art. 32.1 andre ledd gir eksempler på noen indirekte tapsposter. Her nevnes ”tapt 
inntekt, tapt fortjeneste, tap forårsaket av forurensning og tapt produksjon”. Sistenevnte 
må innebære tap eller andre konsekvenser som ikke lar seg måle i inntekter og 
fortjeneste. Det kan være tap av marked, manglende opprettholdelse av ekspertise eller 
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andre virkninger av manglende regularitet.14 Dette er tapsposter som leverandøren ikke 
kan kreve dekket av selskapet ved underleveransesvikt etter art. 8.3 tredje ledd. Men 
oppregningen er ikke uttømmende, jfr. ”ikke begrenset til”. Hvilke andre tapsposter som 
vil anses som ”indirekte tap”, må derfor bero på andre avveininger. Noe veiledning 
finner en i selve uttykket ”indirekte”. Det henspeiler til tap som ikke står i en nær 
sammenheng med underleverandørsvikten; med andre ord ligger det her et krav til 
årsakssammenheng. I tillegg må det stilles et krav til adekvans mellom svikten og tapet. 
Det vil si at tapet ikke må være så tilfeldig, upåregnelig eller atypisk at det ikke er 
rimelig å pålegge et erstatningsansvar. Her må det imidlertid nevnes at begrepet 
”indirekte tap” refererer seg til en begrensning i erstatningsansvaret i kontrakten, mens 
formuleringen ”direkte utgift” er knyttet til en spesialbestemmelse i kontrakten. Det vil 
derfor være unaturlig å trekke den slutningen at alle tap som ikke er ”indirekte” etter art. 
32.1, er ”direkte” etter art. 8.3 tredje ledd.  
 
Hva omfattes således av begrepet ”direkte utgifter” etter kontraktens bestemmelse? I 
noen tilfeller vil underleveransen være en viktig forutsetning for den videre fremdriften 
av byggearbeidet. Her tenkes det på de situasjoner hvor underleveransen må 
inkorporeres i kontraktsgjenstanden for at ytterligere arbeid kan utføres i henhold til 
fremdriftsplanen. Dersom underleveransen i slike tilfeller er forsinket, kan dette 
medføre driftsavbrudd for leverandøren. Det vil si tap som følge av redusert eller 
bortfalt produksjon eller omsetning, eksempelvis at en leverandørs arbeidsstokk ikke 
kan gjøre noe annet arbeid i mellomtiden. Spørsmålet er om slike venteutgifter omfattes 
av begrepet ”direkte utgift” i kontrakten. Kjøpsloven av 13.mai. Nr.27.1988 kan være 
veiledende ved grensedragningen av begrepet. I lovens § 67 annet ledd, litra (a), 
defineres driftsavbrudd; ”tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Eksemplene er tatt fra Kaasen (1995). Se s. 710. 
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omsetning”, som ”indirekte tap”. Umiddelbart vil en da regne leverandørens 
venteutgifter som ”indirekte”, da de har oppstått som følge av et driftsavbrudd. 
Kontraktsmessig sett vil det vel også være oversiktelig å basere seg på kjøpslovens 
grensedragning av de forskjellige utgiftspostene. Det som imidlertid skiller slike vanlige 
kjøp fra de totalkontrakter vi snakker om her, er at de ulike arbeidsoperasjonene og 
delleveransene er underlagt et meget stramt tidsskjema. En er avhengig av at de ulike 
operasjonene og leveransene er i henhold til fremdriftsplanen for at en vil være i stand 
til å levere kontraktsmessig til riktig tid. Dersom en underleveranse er forsinket, er det 
nærliggende at denne forplanter seg videre i leddet og at leverandøren blir nødt til stanse 
arbeidet på kontraktsgjenstanden for en periode. Men dette vil også være tilfelle ved 
tilvirkningskjøp, og her anses driftsavbrudd like fullt ut for å være indirekte etter lovens 
bestemmelse.  
 
Finnes det da andre faktorer som gjør disse totalkontraktene annerledes enn vanlige 
kjøp? Ofte vil leverandøren selv ha muligheter for å forhindre konsekvensene av en 
forsinkelse. Dette kan leverandøren ta høyde for i tidsangivelser eller milepæler i 
fremdriftsplanen. Ved å legge inn ekstra sikkerhetsmarginer i fremdriften, kan en 
forsinkelse i underleveransen få små eller ingen konsekvenser. Det vil da være 
tilstrekkelig tid ”til gode” til at det ikke vil forandre den videre fremdriften av 
byggeprosjektet. Det ser dermed ikke ut som om at det foreligger noe ekstraordinært 
med disse kontraktene, som skiller dem fra vanlige tilvirkningskjøp. Men en direkte 
anvendelse av kjøpslovens bestemmelse om ”indirekte tap” er nok vanskelig fordi 
ansvarsomfanget etter dens bestemmelse er avhengig av ansvarsgrunnlaget. Dette er 
ikke tilfellet etter NTK 2000. Konklusjonen blir derfor at kjøpslovens bestemmelse ikke 
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kan anvendes direkte ved vurderingen av ”indirekte tap” etter NTK 2000, men den kan 
være veiledende ved en vurdering etter totalkontraktens bestemmelse.15   
6.4 Vilkår for skadesløsholdelse – tiltaksplikt for leverandøren 
For at leverandøren skal kunne påberope seg risikobegrensningen etter artikkelens tredje 
ledd, må han ikke ha misligholdt sin tiltaksplikt. Det innebærer at han må bevise at han 
”ikke kunne truffet tiltak som ville forhindret forsinkelsen”, jfr. art. 8.3 tredje ledd. Det 
foreligger her et krav til leverandøren om reaksjon og handling, både ved og forut for en 
eventuell forsinkelse i underleveransen. Men tiltaksplikten må ses i sammenheng med 
årsaksforholdet; det vil si årsaken til forsinkelsen. Dersom de direkte ekstra utgiftene 
som leverandøren påføres kan knyttes til en forsinkelse av underleveransen, kan han 
ikke kreve å bli holdt skadesløs for dem dersom han ikke har truffet de tiltak som 
opplagt ville ha forhindret dem. Så langt virker tiltaksplikten som enkel og 
håndgripelig, men bildet er noe mer nyansert enn dette. Spørsmålet blir hvor langt 
denne tiltaksplikten strekker seg; med andre ord hva som kreves og forventes av 
leverandøren i slike tilfeller.   
 
De er flere faktorer som er avgjørende ved denne vurderingen, og de vil selvsagt variere 
ut fra hvilke type problemer eller hindringer som forårsaker forsinkelsen. Leverandøren 
har først og fremst ansvar for at fremdriften i byggeprosjektet opprettholdes, jfr. artikkel 
11.1. Umiddelbart kan en trekke den konklusjonen at leverandøren plikter å iverksette 
de tiltak som er nødvendige for å unngå forsinkelsen, uavhengig av omfanget av 
tiltakene og kostnadene ved utførelsen av dem. Men dette kan ikke sies å være innholdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Dette er i tråd med Kaasens oppfatning. Se Kaasen (1995) s. 711. Bjelland (1994) kommer til motsatt 
konklusjon ved vurderingen av kjøpslovens bestemmelse om ”indirekte tap”. Han fremhever at det ikke 
finnes holdepunkter for ikke å legge kjøpsloven til grunn ved vurderingen. Jfr. avhandling om NF 92 
artikkel 7.2, se s. 54. 
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etter bestemmelsens tiltaksplikt i artikkel 8.3 tredje ledd.  Det er vanlig at leverandøren 
utfører en viss kontroll med underleverandøren og hans fremskritt i arbeidet med 
leveransen. Gjennom disse kontrollene kan det dermed ofte oppdages dersom arbeidet 
ikke fremskrider i nødvendig tempo for å etterkomme fremdriftsplanens leveringsfrister. 
Her må leverandøren anses som pliktig til å iverksette tiltak for å prøve å unngå eller 
innhente forsinkelsen. Så som forsering av arbeidet, enten ved overtidsarbeid eller økt 
arbeidskraft. Slike tiltak vil han følgelig kunne kreve å bli holdt skadesløs for av 
selskapet.    
 
Her oppstår det et spørsmål om leverandørens mulighet til å kunne iverksette tiltak for å 
forhindre forsinkelsen, jfr. ”kunne” i artikkelens tredje ledd. Det vil nemlig ikke alltid 
være mulig for leverandøren å forhindre at en forsinkelse manifesterer seg. Dette gjelder 
spesielt ved force-majeure forhold. Det kan være ekstreme værforhold som gjør det 
umulig for rammeleverandøren å frakte leveransen, eller det kan oppstå 
krigsforstyrrelser i rammeleverandørens importland som gjør at han mangler deler eller 
elementer for å få tilvirket leveransen. Slike hendelser vil ikke leverandøren kunne 
iverksette tiltak mot. Tilsvarende dersom rammeleverandøren rammes av en 
arbeidskonflikt ved at de ansatte går til streik og legger ned arbeidet, eller ved offentlige 
inngrep så som en lovendring, skjerpende godkjennelsesregler eller lignende. 
Leverandørens tiltaksplikt anses ikke som misligholdt i den grad forsinkelsen skyldes 
force-majeure.  
 
I de tilfeller hvor det er en mangel i underleveransen som forårsaker forsinkelsen, vil 
leverandørens oppfølging og kontroll være av avgjørende betydning. Dersom mangelen 
kunne vært avdekket på et tidligere tidspunkt under en inspeksjon eller en kontroll av 
underleveransen, kan nok leverandøren ikke kreve å bli holdt skadesløs. For eksempel 
dersom leveransen er gul i stedet for blå som opprinnelig avtalt. Dette kunne enkelt vært 
avdekket ved en inspeksjon. Men det er ikke sikkert at en slik kontroll ville avdekket 
mangelen. Leverandørens kompetanse på området, og forutsetning for å kunne avdekke 
mangelen eller avviket, vil jo selvsagt være av betydning. I mange tilfeller er det 
underleverandøren selv som representerer ekspertisen, og hvis forholdet ikke er 
avdekket av underleverandøren selv, kan det neppe kreves av leverandøren. I noen 
tilfeller avdekkes imidlertid ikke mangelen før leveransen skal inkorporeres i 
kontraktsgjenstanden, eller bearbeides videre av leverandøren. En må da klarlegge 
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årsaken til at leveransen er beheftet med slik mangel. Skyldes det feil i leverandørens 
prosjekttegninger, kan han ikke kreve å bli holdt skadesløs for de utgifter det måtte 
påføre ham. Dette er innenfor hans risikosone.  
 
Dersom mangelen kan ledes tilbake til forhold hos underleverandøren, må en se på tiltak 
som leverandøren kunne truffet for å forhindre den. Hvor en enkel test av leveransen 
kunne avdekket mangelen, vil ikke leverandøren ha krav på skadesløsholdelse av de 
utgifter som han påføres. I tilfeller hvor mangelen kun kunne vært avdekket med 
betraktelig mer avanserte og omfattende tester, vil konklusjonen bero på en 
helhetsvurdering. I noen tilfeller vil nok en slik forhåndstesting være av så omfattende 
karakter, at det ikke kan forventes av leverandøren at slike tiltak blir iverksatt. Det kan 
kreve enorme ressurser, og være meget kostbart.  Det er heller ikke sikkert at et slikt 
tiltak ville avdekket mangelen på det nøyaktige testtidspunktet, men at den først vil 
gjøre seg gjeldende på et senere tidspunkt. Andre ganger vil en test av leveransen ikke 
være nødvendig, for en vil ikke vite om den er fri for mangler før den inkorporeres i 
kontraktsgjenstanden. Andre hensyn som må tas i betraktning, er leverandørens evne til 
å gjennomføre disse testene. Leveranser som innebærer ny teknologi, eller som ingen 
har tidligere erfaring fra, vil nok innebære en mer aktiv rolle av leverandøren enn ved 
leveranser av en standardisert art. 
6.5 Bevisbyrden 
Etter artikkelens tredje ledd er det leverandøren som skal godtgjøre at de direkte ekstra 
utgiftene han påføres, skyldes forsinkelse i underleveransen, og at han ikke kunne 
truffet tiltak som ville forhindret forsinkelsen fra å oppstå. Dette fremkommer 
uttrykkelig av artikkel 8.3 tredje ledd: ”….i den utstrekning Leverandøren kan 
bevise....” Som ellers i erstatningsretten, ligger bevisbyrden for at det foreligger 
årsakssammenheng mellom tapet og forsinkelsen på skadelidte, i vårt tilfelle; 
leverandøren. Det ligger her et krav til årsakssammenheng mellom forsinkelsen og de 
utgifter som leverandøren påføres. Dersom leverandøren selv er årsak til forsinkelse i 
underleveransen, kan han selvsagt ikke kreve å bli holdt skadesløs. Han vil da være 
ansvarlig etter kontraktens artikkel 8.2, og må bære de ekstra utgiftene selv. 
Leverandøren må, for å bli holdt skadesløs, bevise at hans utgifter skyldes forsinkelse 
av underleveransen. Bestemmelsen anvender uttrykket ”i den utstrekning” han kan 
bevise. Hvor forsinkelsen kun har en årsak, byr ikke dette på særlige problemer. Er 
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årsaken et forhold leverandøren bærer risikoen for, kan han ikke kreve å bli holdt 
skadesløs. Ved alle andre årsaker kan han kreve sine direkte ekstra utgifter dekket av 
selskapet. Fullt så uproblematisk er det imidlertid ikke hvis forsinkelsen er et resultat av 
flere årsaker. Det vil her ofte være vanskelig å knytte opp de enkelte årsaker til de 
bestemte deler av forsinkelsen. Noen av dem vil være i forhold til elementer som 
leverandøren bærer risikoen for, mens andre vil tilhøre selskapets risikoansvar. I slike 
situasjoner vil det praktisk talt være umulig å isolere de enkelte årsakene, slik at en kan 
beregne leverandørens erstatningskrav. Virkningen av dette er at det er umulig for 
leverandøren å bevise at hans utgifter skyldes rammeleverandørens forsinkelse, og han 
vil dermed ikke kunne kreve å bli holdt skadesløs for dem.     
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7 Ytelses- eller funksjonsmangler ved underleveransen 
7.1 Presentasjon av artikkel 8.3 femte ledd 
Etter artikkel 8.3 femte ledd, kan leverandøren komme i kontraktsbrudd med selskapet 
dersom underleveransen ikke tilfredsstiller de konkrete ytelses- eller funksjonskrav i 
rammeavtalens spesifikasjoner. Det ligger et forbehold i kan komme i kontraktsbrudd. 
En mangel i underleveransen vil ikke i seg selv innebære at det foreligger et mislighold 
fra leverandørens side; det er forsinkelsen som følger av den aktuelle mangel som 
medfører at leverandøren kommer i kontraktsbrudd overfor selskapet. (Det vil også 
være tilfellet dersom mangelen preger den endelige oppfyllelse etter hovedkontrakten, 
men det vil ikke bli tatt opp nærmere i denne fremstillingen). Anvendelsesområdet for 
artikkel 8.3 femte ledd begrenses med andre ord til de tilfeller hvor en mangel 
manifesterer seg i en forsinkelse. Dersom underleveransen leveres rettidig, men 
mangelfull, vil ikke leverandøren kunne påberope seg risikobegrensningen etter denne 
bestemmelsen. I disse tilfeller må forholdet løses etter kontraktens regulering av 
leverandørens mangels- og garantiansvar, jfr. artikkel 25, se også artikkel 23. 
 
Etter artikkelens femte ledd begrenses leverandørens ansvar for den forsinkelse 
mangelen måtte medføre, til det maksimale forsinkelsesansvar underleverandøren kan 
komme i overfor leverandøren. Dette gjelder likevel ikke dersom forsinkelsen som 
manifesterer seg etter en mangel i underleveransen, skyldes manglende medvirkning 
eller oppfølgning fra leverandørens side.   
 
Følgende skal vi se nærmere på mangelsbegrepet, deretter på innholdet og rekkevidden 
av risikobegrensingen etter artikkel 8.3 femte ledd.     
7.2 Mangelsbedømmelsen 
Underleveransens ytelses- eller funksjonskrav er gitt i rammeavtalens spesifikasjoner, 
og det er disse som blir gjenstand for mangelsbedømmelsen. I spesifikasjonene 
fastsettes leveransens art, og dens kvalitative ytelses- eller funksjonsbeskrivelse. De 
inneholder således tekniske krav til underleverandøren som han er bundet av ved 
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utførelsen av arbeidet. Når en skal bedømme om en leveranse er kontraktsmessig vil 
utgangspunktet derfor alltid være denne produktbeskrivelsen som fremkommer i 
rammeavtalen. Men det er ikke i alle tilfeller det er mulig å kontraktsfeste en slik 
resultatforpliktelse. Det kommer av at den aktuelle leveransen ofte er et forsøk på å 
finne en løsning på et bestemt problem eller en hindring. Når man således ikke kan 
knytte kravene til et bestemt resultat, vil det i stedet for settes krav til fremgangsmåten 
ved arbeidet av underleveransen; en såkalt omsorgsforpliktelse.  
 
Vi skal nedenfor se nærmere på hva som ligger i begrepene ytelses- og funksjonskrav 
benyttet i artikkel 8.3 femte ledd. Først påpekes det imidlertid at kontraktens begrep 
ytelseskrav er noe uheldig. I den videre fremstillingen vil derfor begrepet erstattes med 
det mer betegnede begrepet metodekrav. Dette gjøres nettopp fordi et ytelseskrav 
refererer seg til fremgangsmåten ved utførelsen av arbeidet; altså de ulike metoder og 
fremgangsmåter som rammeleverandøren skal holde seg til ved tilvirkningen av 
leveransen.       
7.2.1 Metode- og funksjonskrav 
Dersom spesifikasjonene i rammeavtalen er utformet som en omsorgsforpliktelse, ved å 
benytte seg av metodekrav, innebærer dette at underleverandøren må utføre arbeidet i 
henhold til de krav til metoder, fremgangsmåter, lover og regler, utstyr og personell etc. 
som er selskapet pålegger. Slike krav blir ofte benyttet ved underleveranser som baseres 
på ny teknologi eller nye metoder for utformingen av arbeidet. I slike tilfeller vil ofte 
resultatet være ukjent, og selskapet kan i så måte ikke kreve mer enn at 
underleverandøren benytter kvalifisert personell, riktig utstyr og de nye vitenskapelige 
metodene ved utførelsen av arbeidet. En kan skiller mellom de generelle og de spesielle 
krav på dette området. Ofte inkorporeres det i spesifikasjonene standarder og andre 
spesifikasjoner fra for eksempel Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet, Arbeidstilsynet 
eller lignende. Slike standarder, så som de som finnes i artikkel 4 i standardkontrakten 
om utførelsen av arbeidet, artikkel 5 om myndighetskrav og tillatelser, artikkel 9 og 10 
om sikkerhetskurs, fagforeningsvirksomhet og kvalitetssikring, representerer de 
generelle beskrivelsene, og setter først og fremst overordnede standarder. De mer 
detaljerte beskrivelsene av fremgangsmåten finner en imidlertid i arbeidsbeskrivelsen. 
Disse er utformet i form av spesifikke detaljer, og de er ofte gjenstand for bedømmelsen 
om en sitter ovenfor en resultat- eller omsorgsforpliktelse. Det er da selve beskrivelsen 
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av fremgangsmåten som vil legges til grunn ved bedømmelsen av om underleveransen 
er i henhold til kontraktens krav. Også på personellsiden kan det fremkomme krav 
gjennom selve arbeidsbeskrivelsen. Det kan for eksempel dreie seg om spesifikt 
navngitte personer, eller krav til erfaring og vitenskapelige kvalifikasjoner.  
 
Funksjonskrav er knyttet til resultatet, og ikke metoden, altså en resultatforpliktelse. Det 
kan være spesifikasjoner knyttet til leveransens leve- eller syklustid, bruksområdet, 
produktkvalitet eller lignende. En kan finne direkte krav til resultat, som for eksempel at 
det aktuelle prosjekt skal tilsvare tidligere prosjektresultater. Andre ganger kan 
funksjonskravet være formidlet som et minimumskrav; produktet skal i det minste ha 
samme kvalitet som et tilsvarende produkt fra et tidligere prosjekt. Det stilles som oftest 
opp funksjonskrav i de tilfeller hvor tidligere forskning, opplysning eller erfaring tilsier 
en berettiget forventning om et positivt resultat. Dette kan for eksempel være aktuelt 
dersom selskapet ønsker å få utført tester av et stålfundaments styrke ved et bestemt 
bunnforhold eller dybde. Dersom slike tester har blitt utført tidligere, og det er flere 
aktører i markedet som kan utføre disse, vil nok selskapet ha en berettiget forventning 
om et riktig resultat.  Men funksjonskrav kan som nevnt også være forbundet med 
underleveransens levetid. Dersom selskapet har bestilt ventiler til bruk på 
kontraktsgjenstanden som skal ha en levetid på 15 år, er det en mangel i 
underleveransen funksjonskrav dersom det viser seg at de må bytes ut allerede etter 10 
år. Likeledes dersom leverasen ikke tilfredsstiller de krav til produktkvalitet som 
selskapet har satt opp gjennom rammeavtalen. Dette vil være tilfellet dersom selskapet 
har satt krav til at stålplatene som skal leveres må være rustfrie, men det viser seg at de 
ikke er det likevel. Anvendelsen av funksjonskrav i rammeavtalen er ofte begrenset til 
de leveranser som har et standardisert preg. Det vil si leveranser som er benyttet i stor 
grad tidligere, og hvor selskapet ut fra tidligere erfaring har en berettiget forventning om 
et kontraktsrettslig riktig resultat. Det er ikke forenlig å benytte seg av kun 
funksjonskrav i de tilfeller en har med leveranser av en mer spesialtilvirkning eller hvor 
en skal benytte seg av nye teknologiske funn. I disse tilfeller er ofte verken 
rammeleverandøren eller selskapet egnet til å forutsi det endelige resultat av leveransen, 
og det vil således være urimelig og lite tjenlig for alle parter om spesifikasjonene skulle 
være utformet som en resultatforpliktelse. 
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7.2.2 Tolkning av leveranseforpliktelsen 
Etter artikkelens bestemmelse foreligger det mangel ved leveransen dersom den ”…ikke 
oppfyller..” konkrete krav ”…som er gitt i rammeavtalens spesifikasjoner…”. 
Utgangspunktet for mangelsbedømmelsen er altså kontraktens krav, og leveransen skal 
være i samsvar med de krav som er fremsatt her. Med de nøyaktige angivelsene av 
leveransens anvendelsesområde og med eksakte krav både til kvalitet og utførelse av 
arbeidet, er det som regel lite spillerom for skjønn ved mangelsbedømmelsen. Det 
foreligger en mangel dersom leveransen avviker fra disse kravene fremsatt i 
rammeavtalens spesifikasjoner.   
 
Men i noen tilfeller vil ikke kontraktens krav være veiledende eller tilstrekkelig for å 
kunne foreta en eventuell mangelsvurdering. Det kan forekomme i de tilfeller hvor 
leveransen er basert på vage eller få spesifikasjoner om og rundt dens kvalitet og 
bruksområde. Leveranseforpliktelsen må i slike tilfeller foretas på bakgrunn av mer 
skjønnsmessige kriterier, for eksempel bransjemessige eller kutymebestemte krav. Det 
er denne problemstillingen som ligger til grunn for den videre drøftelsen. 
 
Først og fremst vil leveransens art ha stor betydning for bedømmelsen av 
kontraktsmessigheten. Det vil si hvilken type leveranse som skal tilvirkes av 
rammeleverandøren. For enkelte leveranser eksiterer det lang erfaring og praksis for 
tilvirkning av arbeidet. For de tilfeller hvor det foreligger standardiserte metoder for det 
arbeid underleverandøren skal utføre, må eventuelle avvik fra dette begrunnes godt.  
Dersom det ikke er finnes gode grunner for avviket, er det en indikasjon på at arbeidet 
ikke tilfredsstiller avtalens krav, og at den dermed ikke kan anses for å ”…oppfylle…” 
de gitte spesifikasjoner. Motsatt forholder det seg dersom det ønskede resultat ikke har 
vært forsøkt oppnådd tidligere. Det vil si at leveransen er preget av nyere vitenskap og 
metode, og at det foreligger lite eller ingen erfaring eller praksis på område. Ved slike 
tilfeller vil man ikke kunne sette særlig strenge krav til et vellykket resultat. Så lenge 
arbeidet er forsvarlig utført, må underleverandøren sies å ha en god del frihet til å 
benytte seg av de metoder som han selv anser som tjenelig. Men jo mindre nyhetsgrad 
en leveranse innebærer, jo strengere krav kan en sette til utførelsen. En glir da mer over 
fra en omsorgsforpliktelse til en resultatforpliktelse, og dette innebærer at en kan legge 
en strengere norm til grunn ved bedømmelsen av hans fremgangsmåte. I de tilfeller hvor 
leveransen innebærer et høyt vitenskapelig nivå eller ny teknologi, stilles det ikke særlig 
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høye krav til resultatet. Underleverandøren vil her ha relativ full valgfrihet ved 
arbeidsutførelsen og metodevalgene. Men ved slike leveranser stilles det ofte mye 
strengere krav til kvalifisert personell, som for eksempel at de må ha inngående 
kjennskap om forskning på området eller kunne vise til tidligere vellykkede eller gode 
resultater. Dersom rammeleverandøren ikke tilfredsstiller de avtalte kravene til 
personell, oppfyller leveransen ikke rammeavtalens krav, og det vil da etter kontraktens 
artikkel 8.3 foreligge en mangel ved den.  
 
Opplysninger som fremkommer ved og forut for kontraktsinngåelsen om 
rammeleverandørens kompetanse, erfaring og kapasitet vil også kunne ha relevans ved 
tolkningen av leveranseforpliktelsen. Slike opplysninger kan for eksempel fremkommer 
under forhandlingene; fakta som fremlegges om hans kvalitet og kompetanse på 
området, selvskryt eller noe mer reklamepreget informasjon. Relevansen av disse 
opplysningene svekkes imidlertid jo mindre de er knyttet til den aktuelle leveransen. 
Disse elementene kan sjelden tillegges avgjørende betydning ved bedømmelsen, men de 
vil være retningsgivende for de tilfeller det har blitt gitt relevante opplysninger som 
viser seg å være uriktige.         
7.2.3 Leverandørens medvirkning og oppfølgning 
Utgangspunktet for anvendelsen av artikkel 8.3 femte ledd er at underleveransen ikke 
”oppfyller rammeavtalens konkrete ytelses- eller funksjonskrav”, og at det som følge av 
den eventuelle mangelen har oppstått en relevant forsinkelse. Begrensingen i 
leverandørens ansvar for forsinkelsen som dette måtte medføre, vil likevel kun gjelde 
dersom forsinkelsen mangelen medfører ”ikke skyldes manglende medvirkning eller 
oppfølgning fra Leverandørens side”.    
 
Leverandørens plikt til medvirkning kan innebære å ta stilling til forespørsler eller 
problemstillinger som rammeleverandøren presenterer under tilvirkningen av 
leveransen, ved at han skal foreta vurderinger, anbefalinger eller beslutninger i 
forbindelse med løsninger av et bestemt problem eller en hindring. Men en 
medvirkningsplikt av denne karakter, er imidlertid avhengig av at han besitter den 
nødvendige kompetanse på område. Det kan ikke kreves at leverandøren uttaler seg 
eller foretar beslutninger om forhold som ligger utenfor hans kompetanse eller 
kunnskapsområde. Dersom leverandøren aktivt skal delta i tilvirkningen av 
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underleveransen, for eksempel ved å sørge for at sveisearbeidet er tilfresstillende utført, 
eller ha ansvar for å utføre tester av leveransens kvalitet, vil dette også karakteriseres 
som en medvikningsplikt.  Leverandørens oppfølgningsplikt ved underleveransen kan 
være å påse at den planlagte fremdriften opprettholdes. Her kan det imidlertid ikke 
kreves mer enn at han foretar de kontroller som er vanlig etter bransjen. Dersom det 
foreligger en mangel ved leveransen, er det stort sett lite leverandøren kan foreta seg for 
å forhindre at en forsinkelse oppstår. Det kan for eksempel ikke være påkrevd at han 
skal legge et ekstraordinært press på rammeleverandøren til å forsere arbeidet med å 
utbedre mangelen, slik at den opprinnelige leveringsfrist overholdes.      
 
Det vil nok kunne anføres at det skal en del til for at leverandøren anses for å ha 
misligholdt sin medvirknings - eller oppfølgningsplikt etter denne bestemmelsen. Det 
må i tilfelle være hvor han unnlater å utføre de oppgaver han er pålagt i forbindelse med 
tilvirkningen, eller at han overser henvendelser fra rammeleverandøren. Det vil høre 
med til sjeldenhetene at leverandøren misligholder sine plikter i denne grad, men 
dersom det er tilfellet, vil det være enkelt å konstatere misligholdet. Konsekvensen er da 
at leverandøren ikke har krav på begrensing i forsinkelsesansvaret dette medfører.   
 
For de tilfeller hvor det lykkes leverandøren å forhindre at forsinkelsen manifesterer 
seg, vil han ikke ha krav på å få dekket de utgifter eller kostnader som han påføres i 
denne forbindelse. Artikkel 8.3 femte ledd gir ikke leverandøren hjemmel for å kunne 
kreve disse ekstra belastningene dekket. Bestemmelsen rekkevidde er klar; den gjelder 
kun i forsinkelsestilfeller. Det kan tenkes at leverandøren vil kunne påberope seg 
risikobegrensningen etter artikkelens tredje ledd i dette tilfellet, men det vil ikke bli 
foretatt en nærmere redegjørelse av denne problemstillingen her.   
   
7.3 Rekkevidden og innholdet i begrensningen av leverandørens ansvar 
Den risiko bestemmelsen begrenser, er altså risikoen for forsinkelse, jfr. ”…skal 
Leverandørens ansvar for forsinkelse som dette måtte forårsake…”. Mangelen må etter 
dette innebære en forsinkelse som vil ha innvirkning på den videre fremdriften i 
utbyggingen.   
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Men rekkevidden og omfanget av risikobegrensningen etter femte ledd, begrenses 
imidlertid ”til det maksimale forsinkelsesansvar Underleverandøren kan komme i 
overfor Leverandøren”. Her vil ansvarsreguleringen i underkontrakten gjelde som 
grunnlag for det ansvar leverandøren skal påta seg overfor selskapet. Denne 
bestemmelse sikrer dermed leverandøren en tilsvarende dekningsmulighet som han selv 
vil bli krevd for av selskapet. Bestemmelsen innebærer en beløpsbegrensning, som 
fastsetter omfanget og størrelsesorden for det leverandøren kan holdes ansvarlig for. 
Dette vil det bli nærmere redegjort for i kapittel 7.3.1. 
  
Det er imidlertid en viktig forskjell mellom risikobegrensningen etter dette ledd, og den 
vi finner i artikkelens annet og tredje ledd; etter femte ledd har ikke leverandøren et 
krav om å bli holdt skadesløs i behold. Sett at underleverandøren ikke betaler dagboten 
til leverandøren for den forsinkelse som oppstår, er sistenevnte likevel forpliktet til å 
oppfylle sin ilagte dagbot overfor selskapet. Risikoen for at underleverandøren oppfyller 
sine betalingsforpliktelser er i disse tilfeller pålagt leverandøren, og vil ikke kunne 
veltes over på selskapet.   
7.3.1 Det maksimale forsinkelsesansvar 
En av de viktigste og mest brukte sanksjonen selskapet benytter seg av i store 
verkskontrakter, og fabrikasjonskontrakter for øvrig, er dagmulkt. Den benyttes ikke 
kun i de tilfeller kontraktsgjenstanden i sin helhet er forsinket, men også når det oppstår 
forsinkelse i henhold til en fastlagt milepæl i fremdriftsplanen, jfr. artikkel 24. Når det 
foreligger en mangel ved underleveransen som forårsaker en forsinkelse etter 
hovedkontraktens dagmulktsanksjonerte milepæler eller endelig leveringsfrist for 
kontraktsgjenstanden, vil ansvaret for denne forsinkelsen etter artikkel 8.3 femte ledd 
begrenses til forsinkelsesansvaret i underkontrakten. Dette følger eksplisitt av 
formuleringen”…begrenses til det…forsinkelsesansvar Underleverandøren kan komme 
i…” Men bestemmelsen inneholder imidlertid en nærmere presisering av innholdet i 
dette. Det er begrenset til det maksimale forsinkelsesansvar underleverandøren kan 
komme i. Ser vi på kontraktens artikkel 24.2 tredje ledd, skal ikke leverandørens 
samlede dagmulktsansvar ved forsinkelse overstige 200 millioner NOK. Dette er det 
maksimale forsinkelsesansvar leverandøren skal hefte for. Men ved forsinkelse etter 
artikkel 8.3 femte ledd, skal derimot leverandørens totale dagmulktansvar baseres på 
den tilsvarende bestemmelsen i underkontrakten, jfr. ”…begrenses til det maksimale 
   46 
forsinkelsesansvar Underleverandøren kan komme i overfor Leverandøren”. Dette vil 
normalt være fastsatt til et bestemt beløp, som etter denne kontrakt, men den kan også 
tenkes å være fastsatt som en prosentsats av underkontraktens verdi.  
 
I tilfeller hvor det da oppstår en forsinkelse av underleveransen som følge av en mangel, 
og de øvrige vilkår i bestemmelsens femte ledd er oppfylt, vil leverandøren som 
utgangspunkt være bundet av de dagmulktsatsene som er nedfelt i hovedkontrakten, 
som her er maksimalt 10 % av kontraktsprisen for den del som ikke overstiger 1 
milliard NOK, og 5 % for det overskytende, jfr. artikkel 24.2 tredje ledd. Begrensningen 
etter femte ledd, gjøres først gjeldende når dette beløp overstiger det maksimale 
forsinkelsesansvar underleverandøren kan komme i overfor leverandøren etter 
underkontraktens tilsvarende bestemmelse. Dette kan illustreres med et par eksempler. 
Dersom leverandøren etter hovedkontraktens satser må betale en dagmulkt pålydende 
100.000 NOK, mens underleverandørens totale forsinkelsesansvar er begrenset til totalt 
80.000 NOK, vil selskapet kun ha krav på det sistenevnte beløp. Og dersom 
leverandøren er pålagt en dagmulkt på 250.000 NOK, og det maksimale 
forsinkelsesansvaret etter underkontrakten er 1.5 millioner NOK, vil leverandørens 
forsinkelsesansvar opphøre etter 6 dager; dagmulktene tilsvarer da det beløp som er 
fastsatt som det maksimale forsinkelsesansvar. Etter dette vil selskapet ikke ha krav på 
høyere dagmulkt av leverandøren for nettopp denne forsinkelsen. Utgangspunktet for 
leverandørens forsinkelsesansvar er altså ikke det aktuelle forsinkelsesansvar for 
rammeleverandøren, men følger av hovedkontraktens bestemmelser, hvor 
begrensningen i femte ledd først kommer til anvendelse dersom dette overstiger det 
maksimale forsinkelsesansvar som er fastsatt i rammeavtalen.            
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8 Risikoen ved insolvens, instruksjon og intervensjon 
8.1 Innledning 
Begrensningen i leverandørens risiko for underleveranser etter kontraktens  
artikkel 8.3 annet ledd, har en mer direkte utforming enn bestemmelsen for øvrig. Den 
stadfester en risikobegrensning for leverandøren når bestemte årsaker til 
underleverandørens svikt i oppfyllelsen foreligger. Regelen kommer til anvendelse for 
det første i de tilfeller en underleverandør er insolvent, dernest i de tilfeller hvor 
selskapet aktivt blander seg inn i leveransen, og andre forhold som vedrører den. Det er 
kun de direkte konsekvenser leverandøren påføres i slike tilfeller han kan kreve å bli 
holdt skadesløs for, jfr. artikkel 8.3 annet ledd.    
8.2 Direkte konsekvenser 
Risikobegrensningen etter artikkel 8.3 annet ledd gjelder for de direkte konsekvenser 
som leverandøren påføres. En må her først trekke opp rammen av de følger som 
leverandøren kan kreve å bli holdt skadesløs for. Det ligger her et krav til 
årsakssammenheng mellom hendelsen og den direkte konsekvensen, det følger av 
uttrykket ”påføres”, jfr. annet ledd, første punktum. Kravet til årsakssammenheng 
innebærer at det må være en forbindelse mellom de konsekvenser som leverandøren 
påføres, og situasjonen som er oppstått. Men selskapet er etter dette ikke pålagt å holde 
leverandøren skadesløs for enhver konsekvens som oppstår i kjølvannet av de 
situasjoner annet ledd regulerer. Her stilles det også et krav til forutsigelighet, eller også 
kalt adekvans. De konsekvenser som leverandøren påføres, må dermed være 
forutsigelige i den grad at de er en mulig følge av hendelsen som inntrer. Mer indirekte 
konsekvenser som kan følge i kjølvannet av en forsinkelse, vil ikke komme inn under 
denne bestemmelsen. Det er også i tråd med vurderingen av leverandørens direkte 
utgifter, se nærmere under oppgavens punkt 6.3.3. 
 
Hva omfattes så av begrepet direkte konsekvenser? Rekkevidden av leverandørens krav 
på risikobegrensning kommer ikke frem av selve artikkelen. Den må likevel anses for å 
omfatte noe mer enn begrensningen etter artikkelens tredje ledd; direkte ekstra utgifter, 
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jfr. oppgavens punkt 6.3. Likevel er det vanskelig å trekke opp den hele og fulle 
rekkevidden, men nedenfor vil det illustreres enkelte konsekvenser som vil omfattes av 
bestemmelsen. 
  
Dersom leverandøren påføres en forsinkelse i det videre kontraktsarbeidet på grunn av 
forhold som omfattes av annet ledd; enten underleverandørens insolvens, eller 
instruksjon eller annen intervensjon fra selskapet i forhold som gjelder underleveransen, 
er det utvilsomt at dette er en konsekvens som leverandøren skal holdes skadesløs for. 
Ved bruk av endringsordrereglene, som anvendes for å justere partenes kontraktsplikter 
og innhold, så vil fremdriftsplanen kunne forskyves tilsvarende rammeleveransens 
forsinkelse, slik at leverandøren ikke kommer i kontraktsbrudd overfor selskapet. 
Endringen kan innebære en forskyvning av den endelige leveringsfrist for 
kontraktsobjektet, eller den kan forskyve en milepælsanksjonert frist i fremdriftsplanen.  
 
En forsinkelse i leveransen kan imidlertid medføre ytterligere konsekvenser eller 
virkninger for leverandøren utover endringen i selve fremdriftsplanen. Dette kan 
illustreres med følgende eksempler: En endring i fremdriftsplanen som følge av en 
forsinkelse i rammeleveransen, kan medføre at leverandøren vil komme i 
kontraktsbrudd overfor andre oppdragsgivere. Det vil være konsekvensen i de tilfeller 
han ikke klarer å oppfylle eventuelle øvrige engasjement som han er kontraktsmessig 
forpliktet til, for eksempel i henhold til deres avtalte fremdriftplan. Leverandøren vil her 
pådra seg et forsinkelsesansvar som representerer en ekstra utgift for ham, og disse kan 
han, etter artikkel 8.3 annet ledd, kreve å bli holdt skadesløs for av selskapet. Det 
samme vil gjelde dersom en endring i fremdriftsplanen medfører at leverandøren blir 
nødt til utføre arbeid på to prosjekt samtidig, fordi den nye leveringsfristen ligger nært 
eller tett opp til frist for levering på et annet prosjekt. Her kan leverandøren bli påført en 
ekstra økonomisk belastning for eksempel i den utstrekning at han ikke har tilstrekkelig 
antall ansatte til å utføre begge prosjektene samtidig, ved at han må leie inn ekstra 
arbeidskraft for å unngå å komme i kontraktsbrudd med noen av de øvrige 
oppdragsgiverne. Disse ekstra lønnsutgiftene, og de øvrige kostnader han påføres i 
ansettelsesprosessen, vil være en direkte konsekvens som han skal holdes skadesløs for 
etter artikkel 8.3 annet ledd. Det samme vil gjelde for de tilfeller hvor arbeidet eller 
tilvirkningen krever en særlig kompetanse hos tilvirkerne. Her vil leverandøren tvinges 
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til å sette inn ekstra ressurser, og dette medfører blant annet økte lønnsutgifter og 
ansettelseskostnader. 
 
Dersom leverandøren påføres såkalte ”venteutgifter”, vil det anses for å være en direkte 
konsekvens som han kan kreve å bli holdt skadesløs for. Dette kan være utgifter i 
forbindelse med at arbeide på kontraktsgjenstanden stanser, men at det likevel påløper 
lønnsutgifter, utgifter for leie av utstyr eller lignende. 
8.3 Risikoen for underleverandørens insolvens 
Artikkel 8.3 annet ledd bokstav a) utvider leverandørens krav på skadesløsholdelse hvor 
underleverandøren er insolvent. Det vil si hvor rammeleverandøren ikke kan levere i 
henhold til avtale fordi han mangler likviditet eller midler til å fullføre tilvirkningen av 
leveransen. Dette reiser spørsmålet om ordlyden i kontraktsbestemmelsen skal tas på 
ordet, eller om en skal tolke bestemmelsen som om det står konkurs der. Dette vil ha en 
særlig betydning i forbindelse med spørsmålet om på hvilket tidspunkt leverandøren kan 
påberope seg risikobegrensningen etter denne reguleringen. 
  
Dersom en ser på øvrige bestemmelser i kontrakten, er uttrykket konkurs brukt i andre 
sammenhenger, se for eksempel kontraktens artikkel 8.4. Denne tilhører også 
kontraktens bestemmelser om ansvar for underleveranser, og kan således gi en god 
pekepinn på hva som er innholdet i begrepet etter artikkel 8.3. annet ledd. En må skille 
mellom de tilfeller hvor underleverandøren er insolvent, og hvor en underleverandør er 
konkurs.  En er ikke automatisk konkurs selv om en er insolvent, det følger av Lov om 
gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) 8.juni 1984 Nr. 58, §§ 60 og 61. Insolvens 
er etter lovens bestemmelse et vilkår for å åpne konkurs. Det må enten skje på 
begjæring av skyldner eller fordringshaver, i vårt tilfelle underleverandør eller 
leverandør, eller for øvrig andre aktører. Se konkurslovens (kkl.) § 60.  
 
Etter kontraktens artikkel 8.3 annet ledd bokstav a), inntrer risikobegrensningen i det 
underleverandøren kan sies å være insolvent. Hva innebærer det således at en skyldner 
er insolvent? Lovens definisjon på insolvens finner en i kkl. § 61. En skyldner er etter 
denne bestemmelsen insolvent ”når denne ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser 
etter hvert som de forfaller..”. Det er her snakk om varige betalingsproblemer. Dersom 
de er forbigående, kan en ikke regne skyldner som insolvent. Dette er vilkåret om 
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betalingsudyktighet, likviditetsmangel og illikviditet. Det samme gjelder også hvis 
”..hans eiendeler og inntekter til sammen antas å kunne gi full dekning… for hans 
forpliktelser, selv om… de vil bli… forsinket ved at dekning må søkes ved salg av 
eiendelene”. Altså vilkåret om underbalanse, negativ egenkapital og insuffisiens.16 
Dersom insolvens kan stadfestes etter disse kriterier, vil følgelig vilkårene for å åpne 
konkurs være tilstede. Det som da skiller de to begrepene fra hverandre, er at ved 
konkurs har enten skyldner selv, eller hans fordringshaver, begjært konkurs for 
skifteretten, og skifteretten har tatt begjæringen til følge. Det har således vært en aktiv 
handling fra en av partene. Skyldners situasjon, her underleverandøren, er like fullt den 
samme; han har ikke evnen eller midler til å gjøre opp for seg. Det at begge disse to 
begrepene er brukt i kontraktens artikkel 8, tyder også på at det ikke er vilkårlig fra 
kontraktspartene sin side. En legger derfor til grunn at vilkåret for at bestemmelsen skal 
kunne komme til anvendelse er at underleverandøren er insolvent.  
 
Fra dette kan det da utledes at bestemmelsen også kommer til anvendelse dersom 
underleverandøren er konkurs; derav at insolvens er et vilkår for konkurs. Hva 
innebærer det for partene at bestemmelsen allerede ved stadfestelsen av insolvens har 
anledning til å benytte seg av denne bestemmelsen.? Først og fremst innebærer dette at 
leverandøren allerede ved stadfestelsen kan informere selskapet om forholdet, og 
umiddelbart påberope seg ansvarsbegrensningen. I slike tilfeller slipper leverandøren å 
vente på at underleverandøren skal slås konkurs. ”Tid er penger”, spesielt i denne 
bransjen, og for selskapene vil det være kostnadsbesparende; jo tidligere i prosessen 
slike forhold kan avdekkes, jo mindre konsekvenser vil det ha for den videre fremdriften 
av byggeprosjektet. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
16 For nærmere redegjørelse av vilkårene, se ”Konkurs” utgitt av Mads Henry Andenæs, (1999) kap. 2. 
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En av hovedårsakene til at leverandøren skal holdes skadesløs for direkte konsekvenser 
ved underleverandørens insolvens, er at han er avskåret for å velte tapet over på 
underleverandøren igjen. Når underleverandøren er insolvent eller konkurs, vil han ikke 
ha midler til å kunne dekke tapet som leverandøren påføres. Når det gjelder 
underleverandørens økonomi, har heller ikke leverandøren påvirkningsmuligheter eller 
annen form for kontroll med den, og det er da i henhold til hensynet bak bestemmelsen 
at leverandøren ikke bærer risikoen for den. Dette må ses i sammenheng med at 
leverandøren ikke selv velger underleverandøren, det er det selskapet som gjør, og 
hensynet til samsvar mellom risiko og valgfrihet tilsier at selskapet er nærmest til å 
bære dette tapet.  
  
At påvist insolvens er tilstrekkelig til at bestemmelsen kommer til anvendelse, gir 
således anledning til å spørre om også presumert insolvens omfattes? Det vil si 
formodninger om at skyldneren er insolvent. Her snakker vi om bevisregler, og ikke om 
materielle konkursgrunner. Konkursloven opererer med fire insolvensformodninger. De 
finner en i dens §§ 62 og 63; 1) hvor underleverandøren selv erkjenner å være insolvent, 
2) hvor underleverandøren har stanset sine betalinger, 3) når det ikke er oppnådd 
dekning hos underleverandøren ved utlegg i løpet av de siste tre måneder og 4) når 
leverandøren har sendt konkursvarsel uten at underleverandøren har betalt. Den fjerde 
presumpsjonsformodningen er begrenset til med lovbestemt regnskapsplikt,  
jfr. kkl. § 63 første ledd. Her må fordringshaveren ”beviselig ha krevd skyldneren for 
klar og forfalt gjeld”, også kalt ”påkravet”.  Se loven § 63 første ledd. Noe nærmere 
redegjørelse for disse vilkårene faller utenfor denne oppgavens tema.17 Jeg nøyer med 
meg å konkludere med at hvis alle disse vilkår er oppfylt, og det foreligger presumpsjon 
for insolvens, er det flere hensyn som taler for at bestemmelsen i artikkel 8.3 annet ledd 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Viser til ”Konkurs” av Mads Henry Andenæs (1999) for en innføring av vilkårene. Se kap. 2. 
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kommer til anvendelse. Dersom vilkårene for presumpsjonen for insolvens er oppfylt, er 
det nærliggende å anta at en stadfestet insolvens eller konkurs vil være faretruende 
tilstede i nærmeste fremtid. For både selskapet og leverandøren, kan leverandørens 
adgang til å benytte seg av risikobegrensningen etter artikkel 8.3 annet ledd ved 
presumert insolvens, innebære en betraktelig reduksjon i de ekstra utgifter og kostnader 
som vil oppstå først når insolvens er stadfestet eller konkurs er åpnet.   
 
En direkte konsekvens av insolvens, er at konkurs åpnes og at boet kan tre inn i 
kontrakten, jfr. lov om fordringshavernes dekningsrett(dekningsloven) 8. juni. Nr. 59. 
1984, § 7-3. Kontrakten står seg da som opprinnelig avtalt, ved at boet trer inn i 
underleverandørens rolle og står ansvarlig etter de kontraktsplikter som han har påtatt 
seg. Dersom boet ved en senere anledning misligholder kontrakten, vil det reguleres av 
artikkel 8.3 annet ledd hvor det bærer mot massekonkurs i boet, eller av de øvrige 
bestemmelsene i artikkelen. Dersom boet velger å ikke tre inn i kontrakten, vil 
leverandøren måtte fremsette et endringsordrekrav etter artikkelens fjerde ledd, for en 
justering av fremdriftsplanen og kontraktsprisen. Det overlates altså til selskapet å løse 
de problemer som oppstår i kjølvannet av en konkurs. Her må det komme inn nye 
underleverandører som kan fullføre den aktuelle leveranse, eller andre tiltak må 
iverksettes for at leveransen kan fullføres. De konsekvensene som leverandøren påføres 
her, som for eksempel de utgifter han pådrar seg med å måtte vente på leveransen, skal 
leverandøren holdes skaldesløs for av selskapet. 
8.4 Risikoen ved instruksjon fra selskapets side 
Etter artikkel 8.3 annet ledd bokstav b), vil også leverandørens risiko begrenses i de 
tilfeller hvor ”selskapet instruerer Underleverandøren om å prioritere andre leveranser 
på bekostning av den aktuelle Underleveranse”. Når selskapet griper inn og pålegger en 
bestemt oppfyllelsesrekkefølge av leverandørene på denne måten, er det ikke vanskelig 
å rettferdiggjøre en slik praksis. Et selskap kan ofte ha flere store prosjekt gående 
samtidig, og de har den totale oversikten over alle sine prosjekt som gjør det mulig for 
dem å se hvor det er størst behov for leveransen. Sett ut fra flere elementer kan derfor en 
slik prioritering av rekkefølge av underleveransen innebære en betydelig reduksjon av 
de utbyggingskostnadene som kunne ha oppstått på lang sikt, dersom det ikke var mulig 
å foreta en slik inngripen. Selskapene kan her aktivt dirigere hvilke leverandører som 
skal prioriteres, og det gjøres ut fra kriterier om hvilke kostnader det vil innebære for 
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dem at enkelte utbygginger forsinkes. Men det kan også tenkes at selskapene baserer 
prioriteringen ut fra viktigheten av at fremdriftsplanen i et spesielt byggeoppdrag 
opprettholdes, uavhengig av de ekstra kostnadene nedprioriteringen vil innebære for de 
øvrige prosjektene. 
 
Denne type innblandning fra selskapet, kan forekomme i de tilfeller hvor 
underleverandøren ikke har tilstrekkelig med varer på lager som fortløpende skal 
leveres i henhold til avtale med leverandørene. Følgende kan konsekvensen av 
manglende varelager innebære at den leverandør som bestiller sist, for eksempel får 
levert det nøyaktige antall ventiler som trengs til utbyggingen, på bekostning av den 
leverandøren som bestilte først. Rammeavtalen kan inneholde en slik instruksjonsrett fra 
selskapet overfor underleverandøren, men til gjengjeld vil ikke den leverandøren som 
ikke mottar sin leveranse på den avtalte leveringsfrist, måtte bære risikoen for 
forsinkelser dette ville medføre. Gjennom endringsordereglene vil leverandøren ha 
adgang til å få endret på fremdriftplanen, og kostnadene vil således måtte bæres av 
selskapet.    
8.5 Risikoen ved annen intervensjon fra selskapets side 
Det kan også tenkes andre grunner til at selskapet vil ha behov for å gripe inn i den 
aktuelle underleveransen. Etter artikkelens annet ledd bokstav c), kan leverandøren også 
etter intervensjoner av annen type enn etter bokstav b), ha krav på å bli holdt skadesløs 
for de direkte konsekvenser som dette medfører for ham. Eksempler på dette kan være 
hvis selskapet på grunn av ny teknologi ønsker å gjøre endringer i selve leveransen. Da 
kan leverandøren kreve å bli holdt skadesløs for de konsekv 
enser dette eventuelt ville medføre for ham; for eksempel at det vil oppstå en forsinkelse 
på fremdriften i byggingen, på grunn av endringene som er pålagt av selskapet. Også 
andre forhold kan gjøre det nødvendig for selskapet å intervenere i forhold som vedrører 
den aktuelle underleveranse. Dersom selskapene blir pålagt nye lover eller forskrifter, 
kan dette medføre at det er nødvendig å foreta enkelte endringer av leveransen. De 
direkte konsekvenser som leverandøren i slike tilfelle pådrar seg, vil selskapet måtte 
holde ham skadesløs for etter denne bestemmelsen. 
 
Det kan nok tenkes andre tilfeller hvor selskapet vil ha behov for å intervenere i forhold 
til underleveransen. Denne bestemmelsen vil stort sett dekke alle de tilfeller hvor 
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selskapet legger en styrende hånd over, eller på, leveransen. I lys av dette kan det 
nevnes at sammen med denne bestemmelsen, blir reguleringen i bokstav b) noe 
overflødig. Selskapets instruksjon om prioriteringer av underleveranser ville nok uten 
tvil være omfattet av annet ledds bokstav c), dersom en tenker seg reguleringen i 
bokstav b) bort. Trolig skyldes regulering av forhold etter bokstav b) at det er et klart og 
praktisk tilfelle, mens bokstav c) kan by på større tvil med sin mer generelle utforming. 
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9  Endringsreglene 
9.1 Innledende bemerkninger 
Endringsreglene i kontrakten er et utslag av selskapets overordede interesse i å få levert 
et byggeobjekt som er i samsvar med hans behov og krav på tidspunkt for levering. 
Disse endres ofte fra bestilling til levering; det kan være grunnet ny teknologi, eksterne 
myndighetskrav, ny viten omkring reservoaret som skal utvinnes eller nye materialer, 
eller andre omstendigheter. Behov for å foreta endringer kommer av at et 
utbyggingsprosjekt ofte går over flere år, og det kan ofte skje ting som gjør at selskapets 
krav til kontraktsgjenstanden endrer seg. Men det overordende hensynet bak 
endringsreglene er likevel at de åpner for et mer fleksibelt kontraktsforhold, ved at de 
tar hensyn til partenes kommersielle balanse som etableres ved kontraktsinngåelsen.18  
 
Endringsreglene aktiveres av en endringsordre (Variaton Order – VO). Reglene er  
todelte; på den ene siden regulerer de materielle og prosessuelle vilkår for at 
endringsordre skal kunne utstedes, og på den andre siden virkninger av at en 
endringsordre utstedes av selskapet. Selskapet har en rett til å utstede en endringsordre 
dersom det finner det påkrevd, men de har likeledes en plikt til å utstede den dersom 
leverandøren krever det i henhold til kontraktens frister. Endringsreglene benyttes ikke 
bare i de tilfeller hvor selskapet ønsker at leverandøren skal utføre mer eller mindre 
arbeid enn opprinnelig avtalt, eller ved en forsering av det, de benyttes også i de tilfeller 
hvor selskapet skal holde leverandøren skadesløs, som etter artikkel 8.3. Regelen om 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 En nærmere redegjørelse av årsaker og behov for endringsreglene finnes i Kaasen (1995)s. 243 flg. 
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endringsordre kan således karakteriseres som leverandørens verktøy som han benytter i 
kontraktssammenheng for å få justert fremdriftsplanen eller prisen i henhold til 
endringer av kontraktsarbeidet. Vilkårene for å få endringsordre etter denne 
bestemmelsen er enten at forhold etter artikkel 8.3 annet ledd inntrer19, eller at det 
oppstår en forsinkelse som omfattes av tredje ledd.20   
9.2 Endringsordre og endringsordrekrav etter artikkel 8.3 
Etter artikkel 8.3 fjerde ledd, skal en endringsordre (VO) utstedes av selskapet etter 
reglene i artikkel 12 til 16 ”…som følge av slike forhold”. Det refererer seg til forhold 
etter annet og tredje ledd i bestemmelsen; leverandøren skal kompenseres for de direkte 
konsekvenser eller de direkte ekstra utgiftene som han påføres dersom forholdet 
kommer inn under en av disse reguleringene. Det vil enten si endring i kontraktspris 
eller i fremdriftsplanen, eller for begge forhold.  En VO brukes altså i praksis ”post 
festum”, det vil si at den brukes bare for å etablere de virkninger for tid eller pris som 
leverandøren vil ha krav på etter annet og tredje ledd i artikkelen, mens det er selve 
”endringen” som gir leverandøren krav på slike justeringer.  
 
Men dersom selskapet ikke utsteder en endringsordre, kan leverandøren kreve at 
selskapet utseder en sådan, jfr. artikkelens fjerde ledd, jfr. artikkel 16.1. Dette gjøres 
ved at leverandøren fremsetter et endringsordrekrav (Variation Order Request – VOR). 
Den preklusive frist for å fremsette en VOR er ”uten ugrunnet opphold”, og den 
begynner å løpe når leverandøren ”oppdager slike forhold”. Hva som karakteriseres som 
grunnet opphold, er avhengig av omstendighetene, og det er nettopp derfor at det ikke er 
fastsatt en absolutt frist for å fremsette kravet. Leverandøren må imidlertid kunne påvise 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Se under kapittel 8 i oppgaven. 
20 Se under kapittel 6 i oppgaven 
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at tiden som går fra et forhold inntrer, til en VOR fremmes, er rimelig, berettiget og 
akseptabel.  
 
Ved vurderingen kan en ikke ta hensyn til selskapets behov. Den må i stedet forankres i 
leverandørens forhold. Her må det imidlertid presiseres at det ikke er rom for særlige 
subjektive forhold. Det stilles objektive krav så vel til leverandørens håndtering av 
selskapets innspill og instruksjoner, som til hans kompetanse, ekspertise og kapasitet. 
Det forventes med andre ord at leverandøren organisasjonsmessig er i stand til å ta seg 
av eventuelle innspill eller instruksjoner angående forhold som berører underleveransen. 
Eksempelvis ved å sørge for at det eksisterer kanaler eller ansatte i bedriften som skal 
håndtere og plukke opp slike henvendelser. Men i tillegg må også disse ha den 
nødvendige kompetanse som er nødvendig for å foreta en vurdering av de 
konsekvensene det vil medføre for kontraktsprisen eller den videre fremdriften av 
utbyggingen.  
 
Dersom selskapet instruerer underleverandøren om å prioritere andre leverandører, som 
etter artikkel 8.3 annet ledd, bokstav b), og det innebærer en forskyvning i 
fremdriftsplanen på 30 dager for vår leverandør, vil han ikke kunne fremsette en VOR 
dersom han først oppdager dette på tidspunkt for opprinnelig avtalt levering, fordi han 
ikke har hatt kapasitet til å håndtere instruksen fra selskapet. Her vil kravet til ”uten 
ugrunnet opphold” ikke være oppfylt. Fristens lengde utvides ikke selv om leverandøren 
har det travelt. Og motsatt; fristens lengde strammes ikke inn for de tilfeller at selskapet 
har det travelt.  
 
Dersom leverandøren har kjennskap til et forhold etter artikkelens annet eller tredje 
ledd, skal det svært lite til for at preklusjon inntreffer. Dersom leverandøren får 
kjennskap til at underleverandøren er insolvent, vil kravet til ”uten ugrunnet opphold” 
ikke være oppfylt dersom leverandøren avventer med å fremme et endringsordrekrav 
fordi han mener eller tror at underleverandørens likviditet vil forbedre seg, slik at han 
vil være i stand til å oppfylle avtalen. Hvor VOR`en har sin bakgrunn etter en 
underleverandørs insolvens, jfr. annet ledd bokstav a), må det uansett kunne settes krav 
til leverandøren om at den er fremsatt umiddelbart, eller svært kort tid etter at han fikk 
kunnskap om det. Dette begrunnes i at konsekvensene både for selskapet og 
leverandøren kan bli omfattende dersom det går lang tid fra stadfestelsen av insolvensen 
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til eventuelt en VOR fremsettes. Underleverandøren likviditet vil sjelden endre seg i 
slike tilfeller, og det innebærer at leverandøren bør fremsetter et krav om endring 
ganske umiddelbart etter at han fikk kjennskap om forholdet, slik at selskapet straks kan 
iverksette tiltak for å minimere kostnadene dette kan medføre for dem.  Dersom det 
foreligger en relevant forsinkelse etter artikkelens tredje ledd, bør leverandøren 
fremsette et krav om endringsordre av fremdriftsplanen og for kontraktsprisen 
 
Leverandørens reaksjonstid vil derimot være avhengig av innholdet i VOR`en. Kravene 
i artikkel 16.1 tredje ledd er derfor av betydning ved denne bedømmelsen. Her 
fremkommer det at et endringsordrekrav skal ”…inneholde en spesifisert beskrivelse av 
det arbeid kravet gjelder”. Dersom endringen er av en større og en mer kompleks 
karakter, vil nok reaksjonstiden for leverandøren til å fremme en VOR være lenger enn 
hvis det er snakk om mindre og langt enklere endringsarbeider. Her må leverandøren gis 
anledning til forsvarlig å få utarbeide en spesifisert beskrivelse som pålegges gjennom 
kontraktens bestemmelse. Men også viktigheten av endringsarbeidet vil være et moment 
av betydning. Dersom den aktuelle endringen innebærer virkninger for det øvrige 
kontraktsarbeidet, for eksempel ved at den angår den videre fremdriften i prosjektet, vil 
kravet til ”ugrunnet opphold” være strengere enn dersom endringen ikke vil ha noe 
innvirkning på det resterende kontraktsarbeid.  
 
Dersom leverandøren har fullført kontraktsarbeidet, vil han ikke kunne fremme et 
endringsordrekrav. Da vil fristen for å fremme en VOR være utløpt. Det vil si at 
leverandøren ikke kan kreve endring i kontraktsprisen for de direkte ekstra utgiftene 
som han ble påført på grunn av en forsinkelse i underleveransen etter artikkel 8.3 tredje 
ledd, når levering av kontraktsobjektet har funnet sted. Han må da selv bære de ekstra 
utgiftene eller de øvrige konsekvensene dette medførte for ham.    
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10 Avslutning 
Sammenlignet med NF 92 artikkel 7.2, representerer NTK 2000 artikkel 8.3 en noe mer 
”snillere” variant, selv om det enda skal en del til for at leverandørens krav på 
risikobegrensning ved rammeleverandørens mislighold kan gjøres gjeldende. 
Bestemmelsen i artikkel 8.3 ble utformet med tanke på å få til en mer balansert løsning 
mellom partene ved underleveransesvikt, fordi det var enighet om at de strenge reglene 
etter NF 92 trengte en oppmykning. Kontraktens bestemmelse må sies å være et skritt i 
riktig retning av dette; artikkel 8.3 har utvidet leverandørens krav på risikobegrensning 
ved underleveransesvikt. Men kontrakten er forholdsvis ny, og det er foreløpig ikke 
avsagt noen relevante ekspertavgjørelser for verken rekkevidden eller innholdet av 
leverandørens krav på risikobegrensning etter denne bestemmelsen, jfr. kommentar til 
avgjørelsen i oppgavens punkt 1.3.1. Men risikoen for underleveransesvikt som 
leverandøren påføres gjennom rammeavtaler, er kontroversiell, og det vil nok oppstå 
noen tvilstilfeller som etter hvert vil forsøkes å få belyst gjennom en ekspertavgjørelse.       
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